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I. Glosario.

MINSAL: Ministerio de Salud de la República de El Salvador.

LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MINSAL.

BASES DE LICITACIÓN: Documento preparado por el MINSAL, que regulara el presente proceso
de compra, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir.

CONTRATO: Documento suscrito entre el MINSAL y la contratista, en el que se establecerán las
obligaciones y derechos recíprocos.

CEO: Comisión de Evaluación de Ofertas.

OFERTANTE: Aquellas personas naturales o jurídicas, que presenten oferta técnica y económica
de conformidad a lo estipulado en las presentes Bases de Licitación.

CONTRATISTA: Ofertante(s) con quién se ha suscrito el(los) contrato(s) respectivo(s)

DÍA HÁBIL: Es el día laborable en el MINSAL, de conformidad con la legislación salvadoreña.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:  Es el documento emitido a favor del MINSAL,
por medio del  cual  se garantiza el  mantenimiento de las condiciones y de los  precios de las
ofertas, desde la fecha de apertura de estas hasta su vencimiento, de conformidad a lo establecido
en el Art. 33 de la LACAP. 

GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO: Es el documento emitido a favor del MINSAL,
por medio del cual se garantiza que la cantidad recibida bajo este concepto será cancelada por
medio de amortizaciones en cada estimación pagada. (Art. 34 de la LACAP)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Es el documento emitido a favor del MINSAL,
por medio de la cual, se garantiza que la contratista cumplirá con todas las cláusulas establecidas
en el  contrato  y  que  la  obra será  ejecutada a  entera  satisfacción del  MINSAL (Art.  35 de la
LACAP).

GARANTÍA DE BUENA OBRA: Es el documento que se otorga a favor del  MINSAL,  para asegurar
que la Contratista responderá por toda falla que sea detectada por el MINSAL, durante el tiempo
de vigencia de la garantía. (Art. 37 de la LACAP) 
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CASO  FORTUITO: Son  aquellos  sucesos  imprevistos  que  pueden  ocasionar  demora  en  la
ejecución de la obra, tales como: una huelga, escases en el suministro de materiales, sabotajes,
terremoto, inundaciones, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

FUERZA  MAYOR: Son  aquellos  sucesos  provocados  por  un  imprevisto  que  de  acuerdo  a  la
necesidad obliga a la suspensión de la ejecución de la obra por motivos de interés público o por
haberse caducado el contrato de conformidad con la ley.

INTERÉS  PÚBLICO: Todo  aquello  que  sea  de  provecho  o  de  beneficio  para  el  MINSAL  y  la
población salvadoreña.

OFERTA ECONÓMICA: Se considera como Oferta Económica el valor del precio total ofertado, el
cual será el resultado de multiplicar el precio de la unidad de medida por la cantidad ofertada.

RELACAP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
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PARTE I

INSTRUCCIONES A LOS
OFERTANTES
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II. Instrucciones a los ofertantes
A. Objeto de la Licitación.

El  Gobierno  de  El  Salvador  a  través  del  Ministerio  de  Salud,  que  en  lo  sucesivo  se
denominará EL MINSAL y éste por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, que en lo sucesivo se denominará UACI, promueve la presente LICITACIÓN
PÚBLICA  LP  No.  05/2016 denominada “CONSTRUCCIÓN  Y  EQUIPAMIENTO  DE  LA
UNIDAD  DE  SALUD  DE  SAN  PEDRO  PERULAPAN,  CUSCATLAN  (FASE  DE
CONSTRUCCIÓN)” FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE
INVERSION SOCIAL  (PEIS) CODIGO DEL PROYECTO 4921.

B. Prácticas Corruptivas.

Si  se comprueba,  que en procedimientos  administrativos  de  Contratación Pública,  un
funcionario  o  empleado  público  o  un  particular  ha  incurrido  en  cualquiera  de  las
infracciones establecidas en los Arts. 151, 152, 153 y 158 de la LACAP, se aplicarán las
sanciones que correspondan, agotados los procedimientos establecidos en los Arts. 156 y
160 de la LACAP.

C. Marco legal.

El oferente acepta sin reserva alguna las condiciones, especificaciones técnicas y demás
contenido  de  las  Bases  de  Licitación,  la  aplicación  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y
Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento (LACAP y RELACAP), las
disposiciones del Derecho Común aplicables al caso y las condiciones establecidas en el
presente documento.

Los  interesados  podrán  obtener  las  leyes  anteriormente  citadas  en  las  direcciones
electrónicas  http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/index.jsp?page=7 y
http://www.salud.gob.sv/index.php/institucion/area-interna/centro-virtual-de-docum

D. Obtención del documento base de Licitación Pública.
El  documento  de  la  presente  Licitación  Pública  podrá  ser  obtenida  por  todos  los
interesados en la siguiente forma:

D.1 Primera opción:

Los interesados podrán obtener  la  base  para  la  Licitación Pública  de  forma gratuita,
descargándola directamente del  sitio electrónico de compras públicas habilitado para
ello (http://www.comprasal.gob.sv) desde las 00:01 horas del primer día señalado para
la obtención de las mismas en los medios de prensa escrita, hasta las 23:59 horas del
último día hábil para obtenerlas.
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Para  quedar  inscrito  en  este  proceso  de  licitación  será  obligación  completar  la
información general de la empresa que se solicita en el sitio web antes señalado en el plazo
establecido en el párrafo anterior.

D.2 Segunda opción:

Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador,
C.A., para lo cual deberán cancelar en efectivo el valor por el derecho de obtener dichas
bases  y  retirar  el  documento físico  en la  fecha y  hora señalada en la  publicación de
convocatoria en medios  de prensa escrita por medio de un mandamiento de ingreso
extendido  por  la  UACI  del  MINSAL,  dicho  pago  se  hará  en  la  Dirección  General  de
Tesorería del Ministerio de Hacienda ubicada en Urbanización Buenos Aires y Diagonal
Centroamericana Edificio Tres Torres, asimismo deberá presentar nota manifestando su
intención en participar, detallando los datos siguientes: Nombre o Razón Social, Numero
de Identificación Tributaria, la dirección del domicilio y dirección de correo electrónico
exacta donde recibirá las notificaciones, así mismo el número de teléfono.
Los costos y gastos en que incurra el ofertante para la presentación de ofertas correrán
por su cuenta.

Para efectos de participar en el presente proceso, las Bases de la Licitación, podrán
obtenerlas en el periodo comprendido entre el 14 y el 18 de Abril de 2016, ambas
fechas inclusive.

E. Consultas y/o aclaraciones.

Toda consulta y/o aclaración que los interesados consideren necesario realizar, deberán
formularse  por  escrito  a  la  UACI  del  MINSAL  o  a  la  dirección  de  correo  electrónico
uaci@salud.gob.sv, HASTA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016, las que serán comunicadas a
todos los interesados que hayan retirado las Bases de Licitación.  Las consultas serán
contestadas por la Jefa UACI y tendrá legal validez y serán notificadas a todos los que
hayan obtenido las Bases de la Licitación y se hayan inscrito; y formaran parte de las
presentes  Bases  de  Licitación.  Adicionalmente  serán  publicadas  en  las  páginas  web
siguientes:  http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/index.jsp?page=7 y
http://www.salud.gob.sv/index.php/novedades/noticias/noticias-empresas?
preset=green  (página principal del Ministerio de Salud, botón de empresas).

F. Adendas o enmiendas.

EL MINSAL por medio de la UACI podrá hacer por escrito, adendas o enmiendas a las
Bases de la Licitación,  a mas tardar tres días previos a la presentación de ofertas las
cuales  notificará  a  todos  los  interesados que hayan obtenido  las  Bases  de  Licitación.
Dichas adendas las suscribirá la Titular del MINSAL, y formarán parte de los documentos
contractuales;  adicionalmente  serán  publicadas  en  las  páginas  web  siguientes:
http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/index.jsp?page=7 y
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http://www.salud.gob.sv/index.php/novedades/noticias/noticias-empresas?
preset=green  (página principal del Ministerio de Salud, botón de empresas).
No tendrán ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales.

G. Notificaciones por parte del MINSAL.

El  ofertante  establecerá  la  dirección  del  domicilio  y  dirección  de  correo  electrónico
exacto donde recibirá las notificaciones y la designación de una persona facultada para
recibirlas,  asimismo  el  número  de  teléfono.  En  caso  de  cambio  de  dirección  deberá
notificarla  de  inmediato  vía  escrita  a  la  UACI  del  MINSAL.  La  notificación  se  hará
personalmente al interesado por correo electrónico; el ofertante acusará recibo de dichas
notificaciones, en caso de no acusar recibo de las notificaciones por dichos medios, se
entenderá que las ha recibido satisfactoriamente y quedarán oficialmente notificado. Los
documentos notificados vía electrónica serán remitidos unicamente por la UACI.

H. Lugar, fecha y hora de presentación y apertura de ofertas.

H.1 Lugar, fecha y hora de presentación.

La presentación de las ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en
Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha  2 de Mayo de 2016, de las 7:30 A.M  hasta
las 10:00 A.M  (hora local).

Las  ofertas  recibidas  extemporáneamente  quedarán  excluidas  de  pleno  derecho  de
conformidad al  Artículo 53 de la  LACAP,  de lo cual  se dejara constancia en el  Acta de
Apertura de Ofertas como un hecho relevante, devolviéndose en dicho acto las referidas
ofertas.

H.2 Apertura pública de ofertas. 

La  apertura  de  las  ofertas  se  efectuará  en  la  Unidad  de  Adquisiciones  y
Contrataciones Institucional de este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No.
827, San Salvador, en fecha 2 del mes de Mayo del año 2016 a las 10:15 A.M (hora
local).

Cada ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual deberá
estar presente en el acto de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo permanecer
desde su inicio hasta la finalización. En ese mismo acto tomará de las mismas los datos
que consideren necesarios, posteriormente no se dará información alguna.

Se  recomienda  a  los  ofertantes  enviar  los  documentos  sellados  para  seguridad  y
transparencia  para  la  verificación y  comprobación que no  han sido abiertos  hasta  el
momento de la apertura de ofertas.
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Facultades de la UACI
El  Representante  de  la  UACI,  procederá  a  admitir  las  ofertas  siempre y  cuando sean
presentadas en tiempo y contengan la garantía de mantenimiento de oferta. Las ofertas
recibidas extemporáneamente y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de
Oferta quedaran excluidas de pleno derecho. 

Cierre
Finalizada la apertura de ofertas, se levantara el acta respectiva haciendo constar todo lo
acontecido,  la  cual  sera  firmada  por  los  participantes  en  el  acto,  a  quienes  se  les
entregara una copia de la misma si la desean. 

I. Prohibiciones y confidencialidad.

Después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso, no
se  brindará  información  alguna  con  respecto  al  examen,  tabulación,  aclaración  y
evaluación  de  las  ofertas  y  las  recomendaciones  relativas  a  las  adjudicaciones  de  la
misma, a ninguna persona o personas que no estén vinculadas en el proceso de análisis y
evaluación de ofertas, esto se aplica tanto a funcionarios y empleados de la institución
contratante, como a personal relacionado con las empresas ofertantes. La infracción a la
anterior prohibición dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes. 

No obstante a lo establecido en el párrafo anterior y sobre la base a lo estipulado en el
Art.  54 de la LACAP,  si durante el  periodo de prohibición,  la  Comisión Evaluadora de
Ofertas tuviere la necesidad de realizar consultas sobre la aplicación de la LACAP y el
Reglamento, podrán realizarse a la UNAC a través de la Jefatura de la UACI, sin que en
dicha consulta se revelen datos identificativos correspondientes a los ofertantes.

La UACI verificará el cumplimiento de esta prohibición y los miembros de la CEO están en
la obligación de cumplir y notificar a la UACI cualquier incumplimiento en el artículo
anterior.

No se podrá contratar  ni  directa  o indirectamente  con aquellas  personas  naturales  o
jurídicas, que tengan cualquiera de los impedimentos a que se refieren los Art. 25 y 26,
las exclusiones a que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de la LACAP, para lo
cual  se  emitirá  por  cada  ofertante  que  no  está  incluido  en  estas  prohibiciones  una
declaración jurada (Anexos Nos.  9 y 10).

I.1 Impedimentos para ofertar.

Estarán  impedidos  para  ofertar  aquellas  personas  naturales  o  jurídicas  conforme  lo
establece el artículo 26 de la LACAP.
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I.2 Capacidad para contratar.
Están incapacitados para  contratar  las  personas  naturales  o  jurídicas  incluidas  en  el
artículo 25 de la LACAP.

I.3 Inhabilitados para participar (art. 158 y 159 LACAP).
La  institución  inhabilitará  para  participar  en  procedimientos  de  contratación
administrativa, al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas detallas
en el artículo 158 o lo establecido en el artículo 159 de la LACAP. 

J. Adjudicación.
La adjudicación se efectuará en un plazo no mayor de 60 días calendario después del acto
de apertura  de  ofertas,   pudiendo la  Titular  de  la  institución,  en  caso excepcionales,
prorrogarlos por 30 días más.

El MINSAL se reserva el derecho de recomendar la adjudicación de la presente licitación
a aquellas empresas ofertantes que ya tengan contratos vigentes de tres o más proyectos
en ejecución con este Ministerio, cuyo grado de avance en la ejecución de la obra sea
mayor o igual al 80%, de acuerdo al  informe emitido por la Unidad de Ingeniería a
través de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.

El  MINSAL  se  reserva  el  derecho  de  descalificar  del  proceso  de  evaluación  aquellos
ofertantes que hayan incumplido contratos celebrados con el Ministerio, o que tuvieren
procesos  pendientes  debidamente  documentados,  ya  sea  judicial  o  de  arbitraje,  que
hayan abandonado la obra o que presenten un retraso de más del 50% de acuerdo a
informe emitido por la Unidad de Ingeniería a través de la Dirección de Desarrollo
de Infraestructura Sanitaria. Asimismo, no se tomaran en cuenta aquellas ofertas que
dentro  de  su  nomina  de  accionistas,  junta  directiva  o  administración  tengan
incorporados miembros de las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento
contractual  o  que  tuvieren procesos  pendientes,  ya  sea  judicial  o  de  arbitraje  con el
MINSAL.

EL  MINSAL  se  reserva  el  derecho  de  descalificar  del  proceso  de  evaluación  aquellas
ofertas  que incluyan dentro de la  nomina de personal  asignado al  proyecto personal
técnico y administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o
que directa o indirectamente hayan participado en la preparación de los términos de
referencia y especificaciones técnicas de los trabajos a realizar.

En caso que una empresa este participando en mas de un proyecto simultáneamente con
el MINSAL, el Residente y Maestro de Obra propuestos deberán ser diferentes para cada
uno de los proyectos,  por lo que el MINSAL se reserva el  derecho de identificar y no
aceptar al referido personal, así como también de recomendar o no su adjudicación. 
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La Titular del MINSAL podrá adjudicar la obra o declararla desierta cuando solo hubiere
una oferta y no cumpla con lo requerido en las bases o no estuviere acorde con el monto
presupuestado, o las ofertas presentadas no cumplen con lo solicitado en las Bases de
Licitación. Cuando la Titular del MINSAL no aceptare la recomendación de la oferta mejor
evaluada de acuerdo al análisis realizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, deberá
consignar y razonar por escrito su decisión y podrá optar por alguna de las otras ofertas
consignadas en la misma recomendación o declarar desierto el proceso.   

Con base al Artículo 56 de la LACAP la Titular del MINSAL, a propuesta de la Comisión
Evaluadora de Ofertas, emitirá la respectiva resolución para la presente Licitación.

Se establece el plazo de 5 DÍAS HABILES, a partir de la notificación de la Resolución de
Adjudicación,  para  que  el  Adjudicatario  presente  en  la  UACI  del  Nivel  Superior  del
MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación, indicando en
la misma a la persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los
documentos  que  legitimen  la  calidad  con  que  actúa;  así  como todas  las  solvencias
requeridas e indicadas en esta Base de Licitación, las cuales deberán estar vigentes a
la fecha de la contratación, de no hacerlo constituirá un impedimento para  contratar
de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  literal  “d”  de  la  LACAP,  trayendo  como
consecuencia dejar sin efecto la adjudicación y concederla a la siguiente mejor opción
evaluada, así mismo se procederá hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

La  UACI  del  MINSAL,  consultará  en  línea  de  acuerdo  a  los  sitios  habilitados  el
estado  de  las  solvencias  o  constancias  presentadas  por  el  Ofertante  o  La
Contratista  en  el  momento  de  la  evaluación  de  ofertas  y  de  la  Contratación,
dejando impresas la sconsultas para anexarlas al expediente respectivo.

Solvencias y documentos obligatorios para evaluar la capacidad legal del ofertante.

K. Solvencias  y  documentos  obligatorios  para evaluar la  capacidad legal  del
ofertante.

El  ofertante  deberá   presentar  dentro  de  su  oferta  las  siguientes  solvencias  o
constancias en original,  en el formato tradicional,  emitidas por el Ministerio de
Hacienda,  ISSS,  IPSFA   y  AFP´S;  o  por  medio  del  sistema  electrónico  para  la
obtención de solvencias en las páginas WEB de dichas instituciones.

K.1 Solvencias  y documentos originales y vigentes (aplica para personas 
naturales y jurídicas nacionales):

a) Solvencia  de  Impuestos  Internos  (IVA  y  Renta)  vigente  a  la  fecha  de  la  apertura  de
ofertas.
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b) Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a la
fecha de apertura de ofertas.  En caso de no existir  registro de empleador y afiliados
deberá presentar la respectiva constancia.

c) Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), vigente a la fecha de apertura de ofertas. En caso
de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

d) Solvencia de obligaciones previsionales de todas las AFP'S e IPSFA vigentes, a la fecha de
Apertura  de Ofertas.  En caso de  no tener  cotizantes  de  alguna de  las  AFP's  e  IPSFA,
deberán presentar las constancias respectivas.

e) Solvencia de Impuestos Municipales del domicilio de la Sociedad en caso de ser persona
natural deberá ser del domicilio del  local  según conste en la matricula de empresa, en
caso de no tener matricula de empresa deberá de presentarla del domicilio del ofertante,
vigente a la fecha de apertura de  ofertas.

f) Nómina de Accionista suscrita por el Representante Legal y/o del apoderado en su caso
(este documento aplica solo para personas jurídicas).

g) Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal de la
sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada;
aceptación plena de los términos de referencia, plazo de entrega y de las especificaciones
técnicas,  así  como  que  no  está  en  cualquiera  de  las  incapacidades  o  impedimentos
establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los inhabilitados según  el artículo 158,
lo que determina el artículo 159 de la LACAP, asimismo que no ha incurrido en prácticas
anti-competitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el
artículo 25 literal  c)  que la nómina de accionistas es la  vigente y demás condiciones
establecidas en la base para la licitación abierta  según (ANEXO No. 9).

h) Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante Legal de
la  sociedad  y/o  apoderado  en  su  caso,  sobre  la  veracidad  de  la  información
proporcionada;  “que  no  emplea  niñas,  niños  y  adolescentes  por  debajo  de  la  edad
mínima de admisión al  empleo y se cumple  con la  normativa  que prohíbe el  trabajo
infantil y protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare por la
Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
el  incumplimiento  de  la  normativa  anterior;  reconoce  y  acepta  que  la  institución
contratante iniciará el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP
para determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual
esta participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitación prevista en el
art. 158 romano V literal b) de la LACAP. (Anexo No. 11)
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K.2 Solvencias y documentos originales vigentes  (aplica para personas 
naturales y jurídicas extranjeras):

a) Presentar  las  solvencias  relacionadas  con  los  tributos  y  de  previsión  social,  de
conformidad a su país de origen, vigente a la fecha de la  apertura de ofertas.

b) Nómina de accionistas suscrita por el Representante Legal y/o del Apoderado en su caso
(este documento aplica solo para personas jurídicas).

c) Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal de la
sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada;
aceptación plena de los términos de referencia, plazo de ejecución de la obra  y de las
especificaciones  técnicas,  así  como que no está en cualquiera  de  las  incapacidades  o
impedimentos establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los inhabilitados según
el  artículo  158,  lo  que  determina  el  artículo  159  de  la  LACAP,  asimismo  que  no  ha
incurrido  en  prácticas  anti  competitivas  sancionadas  por  la  Ley  de  Competencia  en
especial la tipificada en el artículo 25 literal C) que la nomina de accionistas es la vigente
y demás condiciones establecidas en la base de licitación, que se encuentra solvente de
todos los Regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social en su país de
origen,  según  (ANEXO No. 10)

d) Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante Legal de
la  sociedad  y/o  apoderado  en  su  caso,  sobre  la  veracidad  de  la  información
proporcionada;  “que  no  emplea  niñas,  niños  y  adolescentes  por  debajo  de  la  edad
mínima de admisión al  empleo y se cumple  con la  normativa  que prohíbe el  trabajo
infantil y protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare por la
Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
el  incumplimiento  de  la  normativa  anterior;  reconoce  y  acepta  que  la  institución
contratante iniciará el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP
para determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual
esta participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitación prevista en el
art. 158 romano V literal b) de la LACAP. (Anexo No. 11)

K.3 Documentos en fotocopia certificados por notario:

Personas Jurídicas Nacionales.

a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en
el Registro de Comercio, (aun si existiere modificación que reúne en solo texto el pacto
social)

b) Testimonio  de  la  Escritura  Pública  de  Modificación,  Transformación  o  Fusión  de  la
Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere).
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c) Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el
Registro  de  Comercio  de  que  la  emisión de  la  matrícula  se  encuentra  en  trámite  de
renovación,  o  primera  vez  según  sea  el  caso,  o  boleta  de  presentación  en  caso  de
presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la matrícula del año anterior.

d) Credencial  de  Representante  Legal  u  otro  documento  que  lo  acredite  como  tal,
debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

e)  Testimonio de la  Escritura Pública del  Poder otorgado por el  Representante Legal,
inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado.

    
f)  Documento  Único  de  Identidad  (DUI),  Pasaporte  o  carnet  de  residente  del
representante legal de la sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben
estar vigentes. (Fotocopia ampliada a 150%)

g) Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o apoderado en
su caso. (Fotocopia ampliada a 150%)

h) Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad. (Fotocopia ampliada a 150%)

i)  Tarjeta  de  Registro  de  Contribuyente  del  Impuesto  a  la  Transferencia  de  Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios  (IVA) .

Personas Naturales Nacionales.

a) Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por 
el Registro de Comercio de que la emisión de la matrícula se encuentra en trámite de
renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación en caso de  
presentar  esta  última  deberá  adjuntar  copia  certificada  de  la  matrícula  del  año  
anterior.

b) Documento Único de Identidad (DUI), documento que debe estar vigente. (Fotocopia 
ampliada a 150%)

c) Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT). (Fotocopia ampliada a 150%)

d) Tarjeta  de  Registro  de  Contribuyente  del  Impuesto  a  la  Transferencia  de  Bienes  
Muebles y a la Prestación de Servicios  (IVA).  

Personas Jurídicas Extranjeras.

a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita 
en el registro correspondiente al país del ofertante.
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b) Testimonio  de  Escritura  Pública  de  Modificación,  Transformación  o  Fusión  de  la  
Sociedad debidamente inscrita en el registro correspondiente al país del ofertante. (en
caso que las hubiere).

c) Credencial  de  Representante  Legal  u  otro  documento  que  acredite  como  tal,  y  
Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante legal, en 
caso de comparecer por medio de Apoderado.

d) Documento de Identidad: pasaporte o carnet de residente del representante legal de 
la sociedad, o del apoderado en su caso,  estos deberán estar vigentes.  (Fotocopia  
ampliada a 150%)

Personas Naturales Extranjeras.
a) Documento de Identidad vigente: pasaporte o carnet de residente del ofertante y del
apoderado en su caso. (Fotocopia ampliada a 150%)

L. Documentos para evaluar la capacidad financiera del ofertante.

El ofertante deberá presentar dentro de su oferta la siguiente documentación. 

L.1 Para personas naturales y jurídicas nacionales.

Originales de los siguientes documentos:
Constancia de Líneas de Crédito emitidas por una Institución Autorizada por el Sistema
Financiero  en donde certifique la categoría de cliente “A1 ò A2” y que dichas constancias
reflejen un monto igual o mayor a (US$161,361.72), dicho documento deberá estar fecha-
do dentro de los 30 días calendario previo a la fecha de apertura de ofertas.

Fotocopia Certificada por Notario de:
Estados Financieros Básicos (Debidamente inscritos en el Registro de Comercio  con su
respectiva Certificación de Depósito) al 31 de Diciembre del año 2014, o del periodo
que tenga de operar el ofertante, según su fecha de creación de la empresa, debida-
mente firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo,
autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría,
adjuntando el informe y dictamen financiero del examen de auditoría firmado y sellado
por el Auditor externo.

L.2 Para personas naturales y jurídicas extranjeras.
Originales de los siguientes documentos:

Constancia de Líneas de Crédito emitidas por una Institución Autorizada porl el Sistema
Financiero   en donde certifique la categoría de cliente Excelente o Muy bueno  y que di-
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chas constancias  reflejen un monto igual o mayor a (US$161,361.72), dicho documento
deberá estar fechado dentro de los 30 días calendario previo a la fecha de apertura de
ofertas.

Fotocopia Certificada por Notario de:
Estados Financieros Básicos (Debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país
de origen) al 31 de diciembre del 2014 o del periodo que tenga de operar el ofer-
tante según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su ela-
boración y  auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país
de origen,  adjuntando el informe y dictamen financiero del examen de auditoría firmado
y sellado por el auditor externo.

Todos los documentos anteriores, pertenecientes a sociedades extranjeras, deberán ser
apostillados o autenticados consularmente, si se presentan en original o copia certifica-
da.

M. Documentos que deberá presentar el ofertante adjudicado para contratación.

M.1 Para personas naturales y jurídicas extranjeras

Solvencias vigentes para celebrar Contrato, las detalladas en el literal “J” de la Parte I de
las presentes Bases.

M.2 Para extranjeros

Copia certificada por notario de la tarjeta de identificación tributaria   (NIT) de la 
Sociedad y su Apoderado según el caso, extendida en El Salvador.
N. Garantías para ofertar y para contratar. 

N.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta.

El  Ofertante  deberá  presentar  en  la  UACI  una  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta
equivalente al 2.5% del monto total ofertado. La fianza deberá presentarse de acuerdo al
formulario descrito en el (Anexo No. 12) de la presente Base de Licitación, la cual estará
vigente durante el plazo de 150 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas y será devuelta cuando el ofertante adjudicado presente la garantía de cumplimiento
de contrato y para los ofertantes que no resulten adjudicados se devolverá una vez suscrito
el contrato respectivo.

N.2 Garantía de Buena Inversión de Anticipo.

Si la Contratista requiere al MINSAL el otorgamiento de un anticipo, podrá otorgarse éste
hasta por el monto del  30% del valor total del contrato. La fianza deberá presentarse de
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acuerdo al formulario descrito en el (ANEXO No. 15)  de la presente Base de Licitación, para
lo cual deberá presentar a la UACI una garantía por el valor del 100% del anticipo y estará
vigente desde la fecha de su emisión, hasta la deducción total del mismo.

N.3 Garantía de Cumplimiento de Contrato.
La contratista  deberá presentar en la  UACI  del  MINSAL la Garantía  de Cumplimiento de
contrato, por el monto equivalente al  DOCE POR CIENTO (12%) del valor total del contrato,
la cual deberá presentar dentro de los  15 días calendario contados a partir de la fecha de
emitida la Orden de Inicio y estará vigente durante el plazo de  Trescientos Días (300),
contados a partir de la misma. (ANEXO No. 13). 

N.4 Garantía de Buena Obra.

La Contratista garantizará la buena calidad de la obra entregada, para lo cual presentará en
la UACI del MINSAL dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de la
entrega de la obra, una garantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del
contrato,  de acuerdo al  acta de recepción definitiva y estará vigente durante el  plazo de
DIECIOCHO MESES, contados a partir de dicha fecha (ANEXO No. 14).

En todos estos tipos de garantía se deberá presentar original y una copia, la UACI entregará
comprobante de recibido.

N.5 Tipo de garantías.

Fianzas  emitidas  por  Sociedades  Afianzadoras,  Aseguradoras  o  Instituciones  Bancarias
Nacionales  o  extranjeras,  siempre  y  cuando  lo  hicieren  por  medio  de  alguna  de  las
instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de
la emisión, Art. 32 inciso último de la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas
deberán estar autorizadas por la   Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

O. Aceptación del contenido de la Licitación.

Es entendido y convenido que el ofertante al presentar su oferta, da por aceptadas todas las
condiciones y especificaciones establecidas en la presente Licitación.

P. Errores u omisiones subsanables.

Para la presente Licitación se considerará subsanable lo establecido en la Parte I,  literal “K”
Solvencias  y  documentos  obligatorios  para  evaluar  la  Capacidad  Legal;  literal  “L”
Documentos obligatorios para evaluar la Capacidad Financiera, también serán subsanables
los  documentos  técnicos  que  demuestren  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  de
conformidad a lo establecido en la Parte II Literal “A” de las presentes Bases. La Garantía de
Mantenimiento de Oferta detallada en el Literal “N.1” será subsanable siempre y cuando el
error no esté en el monto asegurado ni en la vigencia de la misma, aclarándose que cuando
el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras mal colocadas u
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omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas, pero no por cambios en el monto que
se ha establecido.  Las solicitudes de subsanación serán requeridas UNA SOLA VEZ
sobre un mismo aspecto,  en un plazo máximo de  TRES DÍAS HÁBILES a partir  del día
siguiente de haber sido notificado el ofertante.

Las solicitudes de aclaraciones y respuestas se harán por escrito. No se solicitará, ofrecerá,
ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos esenciales sustanciales
de la oferta.

Si en la oferta económica se detectaren errores aritméticos, éstos serán corregidos por la
CEO,  prevaleciendo en todo caso el  precio  unitario  a efecto  de reajustar el  precio de la
oferta, a fin de reflejar el precio resultante.

Q. Aspectos generales para la contratación.

Q.1 Firma del contrato.

La  UACI  notificará  al  adjudicatario  cuando  el  contrato  esté  listo  para  la  suscripción  del
mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la
fecha en que la  adjudicación quedo firme.  Sí  el  ofertante  adjudicado no se presentare  a
firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho
como tal, por lo que se procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art.
158  de  la  LACAP,  procediendo  a  adjudicarle  a  la  persona  natural  o  jurídica  que  haya
clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según
el caso. (Modelo de contrato ANEXO No. 16).

Q.2 Prorrogas al Plazo Contractual.
La Contratista está obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningún
retraso en la ejecución que le sea imputable, podrá tomarse como causal de prórroga para
extender la duración del plazo contractual, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor.

Para  efectos  de  trámite  de  solicitud  de  prórroga  al  plazo  contractual,  será  requisito
indispensable la elaboración y presentación de un informe técnico completo que respalde y
justifique todas y cada unas de las causales que motivan la respectiva solicitud de prórroga,
debidamente  firmada  y  sellada  por  la  Contratista,  La  Supervisión  y  la  Administración del
Contrato.

El  Titular  de  la  institución emitirá  la  resolución debidamente  razonada y  motivada para
proceder a dicha prorroga (Art. 86 LACAP).

Q.3 Modificaciones contractuales.(Art. 83-A y 86 LACAP)

El MINSAL podrá modificar el contrato, siempre y cuando haya dictamen favorable emitido
por el Administrador de Contrato y se legalice una Orden de Cambio que implique aumento
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o disminución de obra, o que estas se compensen;  éste la aprobará o rechazará, según el
caso, y notificará a la UACI para el trámite correspondiente. 

El  Administrador  del  Contrato  elaborará  un  informe  indicando  las  razones  técnicas,
económicas  y  los  motivos  por  los  que  se  promueve  dicha  modificación,  para  lo  cual  se
verificará que los Precios Unitarios en las Ordenes de Cambio cumplan con lo siguiente:

a) Cuando las obras se encuentren incluidas en el plan de propuesta inicial, se pagará
a los  precios unitarios contractuales y no se considerará como cambio en la 
naturaleza del trabajo.

b) Los precios unitarios que no estén en el plan de propuesta inicial deberán ser  
negociados previo a la elaboración de la orden de cambio.

c) En caso de aumentar el monto contractual, el MINSAL realizará el análisis 
respectivo para gestionar el financiamiento sin sobrepasar lo establecido en la  
LACAP.

La Titular de la Institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para
proceder a la modificativa contractual. (Art. 83-A de la LACAP).

En caso de que procedan, tanto las prorrogas como las modificaciones contractuales por
ordenes  de  cambio,  el  Administrador  del  Contrato  deberá  solicitarlas  a  la  UACI  con
quince días de anticipación, como mínimo, al vencimiento del plazo contractual. Siendo
responsabilidad del Administrador del Contrato que los datos sean los correctos tanto en
monto como en obra.

Es  responsabilidad  del  Administrador  del  Contrato  que  previo  a  ejecutar
físicamente las  obras que correspondan a ordenes de cambio,  se  cuente con el
documento legal correspondiente. Por tanto no se efectuará pago alguno por obras
ejecutadas sin la legalización de la Orden de Cambio correspondiente.

Q.4 Prohibición de modificación.(Art. 83-B LACAP)
Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de
los siguientes objetivos:

a) Alterar el objeto contractual; 
b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las

adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento
de sus obligaciones. 

La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula,
y la responsabilidad será del titular de la institución. 
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Q.5 Retenciones y devolución

En los contratos de obra, las instituciones contratantes deberán retener al menos
el 5% del monto total de contrato, tanto al contratista como al supervisor a fin de
garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones contractuales. 

La devolución del monto retenido se hará dentro de los 15 días hábiles posteriores
a la recepción definitiva y a entera satisfacción de la obra. Estas retenciones no
devengaran ningún interés.     

Q.6 Cesación, extinción, caducidad y revocación del contrato.

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los artículos del 92 al 100 de la
LACAP,  se  procederá  en  lo  pertinente  a  dar  por  terminado  el  contrato.  En  caso  de
incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones
establecidas en el contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará
al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante
aviso  escrito  con  expresión  de  motivo,  aplicando  en  lo  pertinente  el  procedimiento
establecido en el Art. 81 del Reglamento de la LACAP. Asimismo el MINSAL, hará efectivas
las garantías que tuviere en su poder.

R. Plazo y lugar de ejecución de las obras E INFORMES EN LA ETAPA DE EJECUCION Y
RECEPCION DE LAS OBRAS

R.1 Plazos de ejecución de las obras.

El  plazo  de  Ejecución  del  Proyecto  será  de  DOSCIENTOS  DIEZ (210)  DÍAS
CALENDARIO,  contados   a  partir  de  la  Orden  de  Inicio  emitida  por  el  MINSAL,
independientes de los tiempos contractuales administrativos.

Deberá considerar que para la realización del Proyecto en el plazo estipulado en estos
términos,  se requiere la implementación de dos o más turnos de trabajo de su personal
de campo y administrativo, ya que no se aceptarán prórrogas de tiempo.

 La Contratista está obligado a ejecutar  el trabajo en el plazo establecido, por cuanto
ningún retraso en la ejecución que sea imputable al  Contratista,  podrá tomarse como
causal de prórroga para extender la duración del plazo contractual.

Plazo de Ejecución de la obra
 

1. Ejecución  de  la  Obra:  DOSCIENTOS  DIEZ  (210)  DÍAS  CALENDARIO  DE
EJECUCION DE LA OBRA , contados a partir de la Orden de Inicio. 
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2. Recepción Preliminar de la Obra:  SIETE (7) DÍAS CALENDARIO, posterior a la
solicitud por parte de LA CONTRATISTA y cuya solicitud deberá estar dentro del
plazo de ejecución de la obra. 

3. Recepción Definitiva de las Obras: Transcurrido el plazo máximo establecido en la
programación presentada por el Contratista  desde la recepción provisional sin
que se haya comprobado defectos o irregularidades en la obra, o subsanados que
fueren estos por el contratista, se procederá a la recepción definitiva mediante el
certificado  de  aceptación final. En  un plazo  de  TREINTA (30)  DÍAS  HÁBILES
posterior a la recepción preliminar de la obra. 

4. Liquidación del Contrato:  Después de transcurrido el periodo de garantía de los
trabajos  realizados,  según  lo  dispuesto  en  la  Cláusula  6  GARANTIA  DE  LOS
TRABAJOS, y si no hubiese ningún reclamo pendiente, EL CONTRATANTE en un
plazo de TREINTA (30) DÍAS, dará por liquidado el contrato.

Al recibir la Contratista la ORDEN DE INICIO por parte de la Administración del Contrato,
ambas partes acordarán realizar una reunión en el lugar del  Proyecto, con el fin de dar
mayor orientación sobre   las  responsabilidades  de  cada  uno  de los  participantes  y  la
manera de cómo se desarrollará el trabajo.

En dicha reunión la Contratista presentará el Programa de las actividades a realizar en
detalle para la Etapa de Construcción, este programa será elaborado teniendo en cuenta
que: 

a) La Administración del  Contrato hará entrega formal del  lugar de trabajo que
comprende el Proyecto y lo asentará en Bitácora de Construcción.

b) La Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podrán realizar todas
las consultas necesarias a la Supervisión y/o a la Administración del Contrato,
designados por el MINSAL.

c) A partir de la primera reunión, se sostendrán reuniones periódicas (Contratista y
MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y comprobar el avance del
mismo.

La Contratista  iniciará  los  procesos  de  construcción,  con planos de  taller  previamente
aprobados por la Supervisión y la Administración del Contrato y tendrá el compromiso de
entregar planos “como construido” previo a la finalización del Proyecto.

R.2 Lugar de ejecución de la obra.

El  Lugar  de  Ejecución de  las  obras  se realizara  en Calle  El  Rastro,  Barrio  El  Calvario,
Municipio de San Pedro Perulapan, Departamento de Cuscatlan.
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R. Informes en la etapa de ejecución y recepción de las obras.

R.3 Informes en la etapa de ejecución de las obras. 

 El monto de las obras a ejecutar será pagado mediante estimaciones mensuales de
obra ejecutada y medida en campo.

 La  Contratista  deberá  presentar  mensualmente  la  evaluación  del  programa  de
trabajo y flujo mensual de desembolsos, el cual comprenderá el avance real de la
obra  para  que  la  Supervisión  y/o  la  Administración  del  Contrato  realicen  la
comparación entre los trabajos contratados y ejecutados.

 En el proceso de la obra la Contratista presentará a la Unidad de Ingeniería de Salud
del MINSAL un informe mensual que contendrá:

 Las memorias de cálculo y pruebas realizadas. 
 Descripción del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el período de la

misma en el cual detallará; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la
seguridad ocupacional y otros.

 Fotografías de los procesos constructivos y de intervención realizados acompañadas
de una descripción relacionada con la misma en cada estimación. 

R.4 Para efectos de presentación de los planos al finalizar la obra

Para efectos de liquidación final del Contrato, se deberá presentar dos (2) juegos de planos
en digital (2 CD o DVD) de las rehabilitaciones realizadas y que comprenden este proyecto,
en los cuales se muestre el “cómo quedó” la intervención, además, dos copias impresas en
papel bond en original, una para la Dirección Regional de Salud correspondiente y otro para
la Unidad de Ingeniería del MINSAL. 

Planos de “cómo quedó la obra”, incluye los Planos Arquitectónicos (plantas de: conjunto,
arquitectónica, de acabados, elevaciones, secciones, etc.) y en los casos que aplique, los
planos de las especialidades, en escala 1:50 ó 1:75 ó la proporcional al tamaño de la hoja
(según  la  requiera  el  especialista),  membrete  y  detalles  en  escala  de  todas  las
especialidades en 1:20 o 1:10; archivos digitales (2 CD o DVD).

La Bitácora:
El original será entregado al MINSAL debidamente empastada (pasta dura), con indicación
del número de Contrato y nombre del proyecto.

Para la Recepción Definitiva del Proyecto se deberá elaborar un Acta la cual contendrá
como mínimo, entre otras la información siguiente:
a) Lugar, día y hora de la Recepción de la Obra.
b) Nombre del Contratista.
c) Fecha y referencia del Contrato.
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d) Características de la Obra.
e) Nombre, Cargo y Firma del Contratista.
f) Nombre, Cargo y Firma de las personas que reciben la Obra.
g) Cualquier otra información pertinente.

INDICACIÓN GENERAL 
Todas las Actas y otros documentos de carácter legal relacionados con el Proyecto deberán
expedirse y distribuirse en original  a  todas las instancias involucradas  (Dirección de la
Regional de Salud correspondiente, la Supervisión y/o la Administración del Contrato, entre
otros).

R.5 Recepción de las obras.

R.5.1 Aceptación provisional de las obras.

Cuando los trabajos especificados en el contrato hayan sido terminados, el contratista dará
aviso  por  escrito  a  EL  CONTRATANTE,  quien  procederá  a  efectuar  una  inspección
minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad con los
planos y especificaciones correspondientes. La inspección se verificará en presencia del
contratista, o de un delegado que éste nombre para tal efecto, levantándose y firmándose el
acta de recepción correspondiente.

Si EL CONTRATANTE encontrare que los trabajos  han sido realizados de acuerdo con el
contrato, y si el contratista hubiere presentado los documentos siguientes:

Constancia  del  supervisor  de  los  trabajos en la que  especifique que  estos han  sido
realizados a satisfacción.

Certificación de garantía de los trabajos (Garantía de Buena Obra) 

EL CONTRATANTE verificará que la obra esté terminada y habiéndose comprobado el
cumplimiento  de  las  especificaciones  contenidas  en  el  contrato,  EL  CONTRATANTE
procederá a la emisión del certificado de aceptación provisional,  en un plazo no mayor
de diez (10) días hábiles.

Al  acto  concurrirán  el  supervisor  (si  lo  hubiere)  y  funcionario(s)  designados  de
conformidad a las estipulaciones contractuales, plazos de revisión.

Plazos de revisión.
La Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL a través de la Administración del Contrato,
dentro de los  TRIENTA (30) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha del acta de recepción
provisional,  revisará la obra y hará las  observaciones correspondientes y si  encontrare
defectos o irregularidades requerirá a la contratista para que las subsane, dentro del plazo
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que el MINSAL le establecerá dependiendo de la magnitud del defecto sin que sobrepase el
plazo contractual.

Si la contratista no las subsana, se tendrá por incumplido el contrato, el MINSAL corregirá
los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el
costo de ello a la contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o
haciendo efectivas las garantías respectivas. 
El  MINSAL verificará que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el contrato
mediante una inspección minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado
de conformidad con los planos y especificaciones técnicas correspondientes.
La inspección se verificará en presencia de la contratista o de un delegado que este nombre
para tal efecto, levantando y firmándose el acta de recepción correspondiente.    

R.5.2 Recepción definitiva.
Transcurrido  el  plazo  máximo  establecido  en  la  programación  presentada  por  el
Contratista   desde  la  recepción  provisional  sin  que  se  haya  comprobado  defectos  o
irregularidades en la obra, o subsanados que fueren estos por el contratista, se procederá
a la recepción definitiva mediante el certificado de aceptación final.

Para la Recepción Definitiva del Proyecto se deberá elaborar un Acta, la cual contendrá
como mínimo, entre otras, la información siguiente:

1.  Lugar, día y hora de la recepción del Proyecto.
2. Nombre de la Contratista.
3. Fecha y referencia del Contrato.
4. Características de la Obra.
5. Nombre, cargo y firma de la Contratista.
6. Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra.
7. Cualquier otra información pertinente.

S. Forma y plazo para el pago de las facturas.
Este proyecto sera pagado con Fondos del Presupuesto de Inversión Social (PEIS), por 
obra ejecutada y de la siguiente manera: 

S.1 Contratistas nacionales.

El  pago  se  efectuara  a  través  de  la  Dirección General  de  Tesorería  del  Ministerio  de
Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta,  en un plazo máximo  de 60 días
calendario,  Posteriores  a  que  el  contratista  presente  a  la  Tesorería  de  la  Unidad
Financiera  Institucional  (UFI)  del  Ministerio  de  Salud,  para  trámite  de  QUEDAN  la
documentación siguiente:  factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud  y
Proyecto  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN PEDRO
PERULAPAN, CUSCATLAN  (FASE DE CONSTRUCCIÓN) ”FONDOS PEIS PROYECTO 4921
incluyendo en la facturación número de Contrato, número de Licitación, número de
Resolución de Adjudicación, precio total y la retención del 1% del Impuesto a la
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Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA),   original y 2 copias
de las Notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato extendidas por la
UACI.  Deberá  anexar  Declaración  Jurada  establecida  (Anexo  No.  17).  Deberá
proporcionar: Nombre del Banco, Numero de  Cuenta,  Nombre de la cuenta Bancaria,
Tipo de Cuenta) Se presentara únicamente para el primer pago. debiendo presentar el
contratista copia de la factura  en la UACI del MINSAL, para efecto de control del contrato.
 

El ofertante deberá considerar que el MINSAL ha sido designado como agente de
retención del Impuesto a la transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios (IVA), por lo que se aplicará la retención del (1%) de dicho impuesto.

S.2 Contratistas extranjeros.

El  pago  se  efectuara  a  través  de  la  Dirección General  de  Tesorería  del  Ministerio  de
Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta,  en un plazo máximo  de 60 días
calendario,  Posteriores  a  que  el  contratista  presente  a  la  Tesorería  de  la  Unidad
Financiera  Institucional  (UFI)  del  Ministerio  de  Salud,  para  trámite  de  QUEDAN  la
documentación  siguiente:   factura    a  nombre  del  Ministerio  de  Salud  y   Proyecto
CONSTRUCCIÓN  Y  EQUIPAMIENTO  DE  LA  UNIDAD  DE  SALUD  DE  SAN  PEDRO
PERULAPAN, CUSCATLAN  (FASE DE CONSTRUCCIÓN) ”FONDOS PEIS PROYECTO 4921
incluyendo  en  la  facturación  número  de  Contrato,  número  de  Licitación,  número  de
Resolución de Adjudicación, precio total,   original y 2 copias de las Notas de aprobación
de  las  garantías  que  estipule  el  contrato  extendidas  por  la  UACI.  Deberá  anexar
Declaración Jurada establecida (Según Anexo No. 17) Deberá proporcionar: Nombre del
Banco, Numero de  Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta) Se presentara
únicamente para el primer pago. debiendo presentar el  contratista copia de la factura  en
la UACI del MINSAL, para efecto de control del contrato.

El MINSAL hará las retenciones y deducciones estipuladas en la legislación
correspondiente.
El ofertante deberá considerar que el MINSAL retendrá el 13% del Impuesto a la
transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), incluido en el monto
ofertado y emitirá el cheque a favor del ente fiscalizador, para que haga efectiva la
cancelación del Impuesto por parte del MINSAL.

Si el contratista solicita el pago a través de Transferencia cablegráfica, será el garante de
cubrir el costo que implique dicho trámite, tanto en el país de origen como en El Salvador.
Es importante que el ofertante determine en su oferta la modalidad de pago requerida.
El monto del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América, de la
siguiente manera:

S.3 Anticipo. 

Si el Contratista lo considera, al iniciar la obra, podrá hacer uso del Anticipo equivalente
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hasta el 30% del monto total del contrato, y debe retenerse y amortizarse en la misma
proporción que se solicite de cada estimación presentada. Este anticipo estará
condicionado para utilizarlo en la adquisición de bienes y servicios a incorporarse en el
desarrollo de los trabajos a realizar. 

Para el pago del anticipo deberá presentar facturas adjuntando: Plan de utilización del
anticipo, avance físico y financiero programado, estos documentos deberán ser firmados
por la Administración del Contrato y el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de
Ingeniería, así también, deberá presentar original de las notas de aprobación de las
Garantías de Buena Inversión de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, las cuales son
extendidas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de este
Ministerio.

El Contratista para recibir el anticipo correspondiente al proyecto, deberá presentar un
Plan de utilización, dicho Plan contendrá, entre otros, lo siguiente: Detalle de los
materiales, insumos, adquisición de bienes o servicios necesarios para ser utilizados en
la ejecución del Proyecto, éste deberá contar con su correspondiente cuantificacion,
valorización y fecha de utilización; para efecto de comprobación de su correcta
utilización, el Contratista deberá presentar a la Administración del Contrato la
documentación legal pertinente para su aprobación. 

Para la liquidación del anticipo, el Contratista deberá presentar un informe de utilización
de dicho anticipo, esto será con el propósito que la Administración del Contrato verifique
su concordancia con el Plan presentado y aprobado.

S.4 Estimaciones.
A medida que avance la obra, el Contratista deberá presentar para pago la factura
correspondiente a cada estimación éstas certificarán las cantidades de trabajo ejecutadas
durante el mes, de acuerdo al Programa de Avance Físico y Financiero programado. Para
dicho pago deberá presentar anexo a cada factura: cuadro resumen, hoja de estimación,
cuadro de avance físico, cuadro de avance financiero del mes respectivamente, firmados
por la Supervisión y la Administración del Contrato y el Visto Bueno de la Jefatura de la
Unidad de Ingeniería y anexando  fotografías de los procesos relevantes y  memoria de
cálculo.

S.5 Pago Final.

La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el
trabajo y que la Administración del Contrato haya emitido el Acta de Recepción Definitiva
con el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Ingeniería; con lo cual  se liquidará la
obra. Para este pago se presentará anexo a la factura la siguiente documentación:
• Actas de recepción provisional y definitiva de la obra, (original).
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• Solvencia del ISSS (original).
• Certificado de Garantía de los trabajos (original).
• Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al establecimiento

respectivo, un juego de copias de planos (impreso y disco compacto), de cómo quedo
la obra.

• Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de
Ingeniería del MINSAL, un juego de planos en original (papel bond), y en disco
compacto, de cómo quedó la obra.

• Original y copia de nota de aprobación de las garantías de buena obra, emitida por la
UACI.

• Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de
Ingeniería del MINSAL, la bitácora original debidamente empastada (pasta dura).

T. Sanciones y multas.

T.1 Sanciones.
Si  la  contratista  incumpliere  cualquiera  de  las  obligaciones  contractuales,  estará
sujeto a las sanciones reguladas en la LACAP.

En caso de que las obras objetos de las presentes bases no se concluyeran en el plazo
de ejecución, por causas imputables a la contratista, los costos por los servicios de
supervisión, serán cancelados mensualmente por la contratista; para lo cual ésta y la
supervisión establecerán el monto a pagarle por la supervisión de obra después del
plazo  contractual,  dicho  pago  es  consensual  entre  ambas  sin  participación  del
MINSAL.

El valor de las sanciones aplicadas se deducirá de cualquier pago pendiente de cobrar
por la contratista. Al agotarse dicho monto y continuar la demora en la entrega de la
obra se hará efectiva la  garantía  de cumplimiento de contrato y el  MINSAL podrá
declarar la caducidad del mismo con responsabilidad para la contratista.

T.2 Efectividad de garantía de  Mantenimiento de Oferta.

Esta garantía se hará efectiva a favor del MINISTERIO DE SALUD en los siguientes
casos:

a) Si el adjudicatario no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido
en el Art. 81 de la LACAP.

b) Si después de firmar el contrato la contratista no presentare en un periodo de
QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, posteriores a la distribución del Contrato, la
garantía de Cumplimiento de Contrato.

c) Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el periodo de
validez estipulado en las presentes Bases.
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En cualquiera de estos casos el Ministerio de Salud procederá a suscribir contrato con
el segundo mejor evaluado y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas.

T.3 Efectividad de garantía de Cumplimiento de Contrato.

En caso  de  incumplimiento  de  lo  establecido  en  los  documentos  contractuales,  el
MINSAL hará efectiva esta garantía.

T.4 Efectividad de garantía de Buena Inversión de Anticipo.

Esta  garantía  se  hará  efectiva  a  favor  del  MINSAL  cuando  éste  a  través  del
administrador del contrato, determine que el anticipo otorgado, no lo ha ejecutado de
acuerdo al plan de utilización, en la adquisición de bienes y servicios a incorporarse
en el desarrollo de los trabajos a realizar, en el avance físico financiero programado.

T.5 Efectividad de garantía de Buena Obra.

En caso de presentarse problemas de calidad en el objeto de este contrato, el MINSAL
hará efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos.

• Cuando se detecten fallas, desperfectos o irregularidades en la calidad de la
Obra y no sean subsanadas en el tiempo establecido a partir de recibida la
notificación.

• Cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la calidad de las
 Obras.

T.6 Multas.

Cuando  la  contratista  incurriere  en  mora  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
contractuales  por  causas  imputables  a  ella,  podrá  declararse  la  caducidad  del
contrato, con sujeción al procedimiento que establece el Art. 80 del RELACAP, y 160
de la LACAP; o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad
al Art. 85 de la LACAP.

U. Administración del contrato y supervisión de la obra.
U.1 Administración.

A  propuesta  del  solicitante,  la  Titular  del  MINSAL  nombrará  mediante  Acuerdo
Ministerial al Técnico o los Técnicos idóneos como Administradores del Contrato para
el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Art. 82 Bis de la LACAP y
Art. 74 del RELACAP y lo establecido en el Manual de Procedimientos para el Ciclo de
Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración
Pública.
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U.2 Supervisión.   
La supervisión de la obra, estará a cargo del Supervisor contratado por el MINSAL,
quien  se  encargará  del  control  y  seguimiento  de  la  obra.  Será  responsable  de  la
revisión  del   trabajo  que  la  Contratista  vaya  realizando  y  será  el  que  controle  la
calidad de los trabajos a realizar y materiales a utilizar, que la maquinaria y equipos
sean los adecuados, así como el personal asignado al Proyecto, pudiendo solicitar el
remplazo  de  los  que  no  cumplan  las  expectativas  del  MINSAL;  de  encontrar
deficiencias por la mala calidad de éstos, la Supervisión lo asentará en Bitácora para
que la Contratista haga las correcciones correspondientes, la Contratista absorberá los
costos en que incurriere, la falta de acatamiento de tales indicaciones, será motivo de
dar  por  terminado  el  contrato  sin  responsabilidad  para  el  Ministerio  y  se  ha  de
considerar a futuro para cuando la Contratista participe en otra licitación.

La Supervisión del MINSAL está autorizada para otorgar la conformidad requerida,
recomendar y tomar las acciones necesarias con respecto a lo siguiente:

a) Inspeccionar,  aprobar  o  rechazar  en  calidad  y  cantidad  la  obra  realmente
ejecutada, a fin de asegurar que las obras se realicen conforme los documentos
contractuales.

b) Aprobar o rechazar el plan de utilización de anticipo de la contratista.

c) Verificar el cumplimiento de la utilización del anticipo de acuerdo al programa
de utilización presentado.

d) Aprobar o rechazar los informes mensuales de avance físico financiero de las
obras y de los inventarios de los equipos y/o materiales suministrados por la
contratista en el sitio de la obra.

e) Aprobar  o  rechazar  el  avance  físico  y  financiero  relacionado  con  las
estimaciones presentadas a cobro por la contratista.

f) Certificar el cumplimiento del control de calidad de la obra realizada por la
contratista.

g) Certificar si la cantidad y condición del equipo de laboratorio utilizado por la
contratista en el control de calidad, es el requerido en la ejecución de la obra.

h) Verificar que la contratista gestione y obtenga los permisos de los botaderos,
bancos de prestamos y pétreos antes de las obras de construcción del proyecto
inicien.

i) Verificar  que se  corrijan  aquellos  procesos  u  ordenar  su retiro  de  aquellos
materiales  que  no  reúnan  los  requisitos  indicados  en  las  especificaciones
técnicas y que puedan conducir a un deterioro significativo de la calidad del
proyecto,  hasta  que  la  contratista  realice  las  acciones  correctivas  en  forma
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satisfactoria,  o que demuestre técnicamente lo contrario a satisfacción de la
supervisión del MINSAL y  de la Administración del Contrato.

Todo lo anterior deberá de notificarlo a la Administración del Contrato y si existieren
atrasos  deberá  hacerlo  con  prontitud  para  tomar  las  acciones  establecidas  en  las
presentes bases.

V. Solución de conflictos.

Toda discrepancia que surgiere en la ejecución del contrato, se resolverá primero por el
arreglo  directo  entre  las  partes  y  si  por  esta  forma  no  se  llegare  a  una  solución,  se
recurrirá a los tribunales comunes.

W. Documentos contractuales.

Forman parte Integrante de los contratos con plena fuerza obligatoria para las partes, los
documentos siguientes:

a) Bases de Licitación. 
b) Adendas, enmiendas y aclaraciones  a las Bases de Licitación (si las hubiere).
c) La oferta de la Contratista y sus documentos.
d) Resolución de Adjudicación.
e) Las garantías.
f) Las Resoluciones Modificativas y Ordenes de Cambio (si las hubiere).
g) Orden de inicio.
h) Bitácora de construcción.

En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos antes relacionados prevalece
el contrato.

X Contenido de las ofertas

Todo  ofertante  que  participe  en  la  presente  Licitación  deberá  considerar  para  la
presentación de su oferta lo siguiente:

X.1 Visita al lugar de la obra.
Antes de formular su Oferta el ofertante está obligado a visitar el lugar y sus alrededores
donde se efectuarán las obras (Anexo No. 2). 

Lo  anterior  es  con  el  propósito  de  que  los  ofertantes  conozcan  y  comprendan  la
magnitud,  naturaleza  y  complejidad  del  trabajo  a  desarrollar,  para  la  correcta
determinación de los precios unitarios; entendiéndose que los precios unitarios incluye
todos los insumos y mano de obra necesarias para la completa y total ejecución, con los
requisitos de calidad y funcionalidad para cada uno de los trabajos a realizar, así como
también toda aquella tramitación pertinente,  tomando en cuenta que correrá bajo su
total  responsabilidad  todos  los  incidentes  o  variantes  que  se  presenten  durante  el
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periodo de esta contratación hasta la  entrega a satisfacción del MINSAL, dicha oferta
deberá  detallarla  en  el  Formulario  de  Oferta  que  en  estas  Bases  de  Licitación  se  le
proporciona.

La  visita  al  lugar,  se  hará  en  Coordinación  y  Conjuntamente  con  la  Dirección  de
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL para lo cual  deberán llamar a los
teléfonos No. 2132-2407 y 2132-2408 quién designará técnicos idóneos para realizar
dicha visita, el día 20 de Abril de 2016. Las empresas deberán presentarse a las 10:00
a.m. al lugar que la  Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL
establecerá.

X.2 Aspectos generales.
Los  ofertantes  deberán  presentar  por  separado  la  OFERTA  TÉCNICA  Y
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA en un sobre “A” y la OFERTA ECONÓMICA en
el sobre “B”. Toda la documentación deberá presentarse en original y una copia en sobre
separado respectivamente,  cerrados,  sellados y firmados por el  representante  legal  o
apoderado, según el caso, se requiere sean numeradas todas las paginas y rubricadas por
la persona que firma la oferta y los sobres deberán ser rotulados de la siguiente manera:
Licitación Pública LP No.  05/2016,  nombre o razón social,  dirección y teléfono del
ofertante  y  dirección  electrónica.  La  copia  de  la  oferta  deberá  contener  toda  la
documentación que contiene la oferta original. No se aceptarán ofertas o documentación
que  tenga  testados,  borrones,  raspaduras,  enmendaduras,  omisiones,  entrelineas  o
adiciones, sino están debidamente salvadas (corregidas) al final de cada documento de
oferta.-

La oferta presentada, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que
intercambie el ofertante y el MINSAL deberá redactarse en idioma castellano, en caso de
estar  en  otro  idioma  deberá  presentarse  acompañados  de  su  traducción  al  idioma
castellano debidamente autenticada por las autoridades correspondientes e indicarán la
posibilidad de proporcionar  información complementaria,  si  esta  es  requerida por  el
MINSAL. La traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

Los instrumentos públicos o auténticos emanados de un país extranjero, para que hagan
fe,  deberán  presentarse  apostillados  en  caso  que  el  país  de  origen  sea  parte  del
CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, caso contrario deberán cumplir con todos los
documentos  solicitados  en  la  presente  base  de  licitación  que  se  extiendan  en  país
extranjero, deberán presentarse certificados por el funcionario competente del país que
emane, debidamente apostillado y traducidos al idioma castellano, con fundamento en lo
dispuesto en el Artículo 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y
de Otras Diligencias. En caso que el país de origen no sean suscriptor del convenio de la
Haya,  deberá contener  el  trámite  de  auténticas  por  el  consulado de El  Salvador  más
cercano,  posteriormente,  deberá autenticarse  la  firma del  Cónsul  en  el  Ministerio  de
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Relaciones Exteriores de El Salvador. Deberán cumplir con esta apostilla los Documentos
Privados que contengan Certificaciones oficiales o por Notarios Extranjeros.

CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.
“Art.  1  El  presente  convenio  se  aplicará  a  los  documentos  públicos  que  hayan  sido
autorizados en el territorio de un estado contratante y que deban ser presentados en el
territorio de otro estado contratante.
Se consideran como documentos públicos en el sentido del presente convenio:

a.  Los  documentos  dimanantes  de  una  autoridad  o  funcionario  vinculado  a  una
jurisdicción  del  estado,  incluyendo  los  provenientes  del  Ministerio  Público  o  de  un
Secretario oficial o Agente oficial.
b. Los documentos administrativos,
c. Los documentos Notariales,
d. La certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales
como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de
una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter
privado.
Sin embargo el presente convenio no se aplicará:
a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares,
b) A los documentos administrativos relacionados directamente con la operación comer-
cial aduanera”.

APOSTILLADO O AUTENTICA DE FIRMA: Para que los documentos cumplan con este
requisito,  la firma que los autoriza debe de estar debidamente autenticada, para lo cual
los ofertantes tienen dos opciones, LA PRIMERA a través de APOSTILLA, convenio del
cual El Salvador es suscriptor y debe de serlo el país de origen de los documentos y LA
SEGUNDA de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 334 reformado del CÓDIGO DE
PROCESAL  CIVIL  Y  MERCANTIL  que  establece:  “Los  instrumentos  públicos  se
considerarán auténticos mientras no se pruebe su falsedad. Sin perjuicio de lo previsto
en Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador, para que haga fe el
instrumento público,  emanado de país extranjero,  la firma que lo autoriza debe estar
autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o Encargado de los
Asuntos  Consulares  de  la  República,  o  en  su  defecto,  por  los  funcionarios
correspondientes  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  donde  proceden  tales
documentos, y la firma que autoriza tal legalización habrá de ser autenticada también
por  el  Ministro  o  Viceministro  de  Relaciones  Exteriores  de  El  Salvador,  o  por  el
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de Acuerdo Ejecutivo
en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello.

También harán fe los instrumentos públicos emanados de país extranjero extendidos por
medio de fotocopias,  siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga
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constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por
la  ley  del  país  en  donde  se  han  extendido.  Esta  razón  deberá  ser  firmada  por  el
funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de éste, autenticada de la
manera prevenida en el inciso anterior.
Siempre que el Juez o Tribunal, o el jefe de la oficina gubernativa donde el instrumento o
instrumentos  vertidos  al  castellano  en  el  extranjero,  fueren  presentados,  creyeren
conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de
solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por
juez competente, será la única que se tomará en cuenta”.

Las  ofertas  técnicas  y  económicas  incluirán  los  índices  que  faciliten  la  ubicación  de
cualquier información durante el proceso de revisión, evaluación y adjudicación. Todas
las páginas deberán ser numeradas de forma correlativa.
Los ofertantes deberán tomar en cuenta que su oferta no debe sobrepasar del 30% para
subcontratar; de lo contrario la oferta será considerada no elegible para recomendar su
adjudicación; quedando únicamente evaluada técnica y financieramente.

X.3 Contenido de la oferta técnica (sobre “A”).

Con el propósito de poder evaluar las ofertas técnicas, los interesados deberán presentar
la información y documentación que se detalla en la Parte II.

X.4 Contenido de la oferta económica (sobre “B”).
Deberá contener la información requerida de acuerdo al formulario de presentación de
ofertas según  ANEXO No.  8, de forma impresa y digital  en CD o DVD en formato de
Microsoft Excel (.xls) o Libre Office Calc (.odt); también deberá contener lo siguiente:

a) Carta firmada por el representante legal o apoderado, según el caso; o persona
natural o su apoderado, indicando en números y letras, el monto total ofertado. 

b) Los montos totales ofertados en dólares de los Estados Unidos de América, y se
considerarán únicamente dos decimales.

c) Los precios ofertados deberán incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y se mantendrán en firme durante la
vigencia de la oferta y el contrato respectivo.

d) Todos  los  precios  unitarios  deberán  incluir  tanto  los  costos  directos  como
indirectos.

e) Todas  las  partidas  contenidas  en  el  formato  de  formulario  de  oferta,  deberán
incluir el precio. Si en un dado caso alguna de las partidas es presentada con valor
cero (0.00) y no es cotizado, el MINSAL tomará dichas partidas con costo cero
(0.00) es decir la contratista deberá realizar las obras de dichas partidas sin costo
alguno  para  el  MINSAL,  reflejando  con valor  cero  (0.00)  éstas  partidas  en  las
estimaciones.

F) NO SE ACEPTARAN OFERTAS ALTERNATIVAS 
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Y. Vigencia de la Oferta.

El periodo de vigencia de la oferta, será de 120 días calendario, contados a partir de la
fecha de apertura de las ofertas.

Z. Recurso de Revisión.

Los Ofertantes podrán presentar Recurso de Revisión el cual deberá interponerse por
escrito ante el funcionario que dictó el acto de adjudicación, a más tardar dentro de los
CINCO  (5)  días  hábiles  contados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  notificación.  La
presentación de un recurso, suspenderá el proceso hasta su solución. Para su resolución
el  MINSAL dispondrá de un término perentorio de diez (10)  días  hábiles contados a
partir del día siguiente al de su admisión. Para la admisión del recurso se dispondrá de
tres (3) días hábiles, según lo estipulado en el Art. 72 del Reglamento de la LACAP.

EL MINSAL se reserva la facultad contenida en el Art. 77 inciso tercero de la LACAP: que
literalmente dice: “…si de la resolución al recurso de revisión resulta que el acto quedare
en firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra
por el retraso en el proceso de adquisiciones y contrataciones”. En virtud del contenido
de esta disposición legal el MINSAL, podrá reclamar al recurrente en concepto de daños y
perjuicios generados por la suspensión de la contratación en el lapso comprendido entre
la interposición del recurso y su resolución y cuando la adjudicación o acto impugnado
quedare  firme,  comprobándose  mediante  el  análisis  del  fondo  del  mismo  que  sus
argumentos son improcedentes”.
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PARTE II

ASPECTOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS DE
LAS OFERTAS
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IV. Aspectos Logísticos y Técnicos de las Ofertas

Los  ofertantes  deberán  presentar  en  su  oferta  la  descripción  que  cumplirán  con  los
aspectos de los indicados en títulos A y B de este romano: 

A. Indicaciones para la ejecución de las obras. 

Para la ejecución de las obras que resulten contratadas, la contratista deberá de cumplir
de forma obligatoria, con los siguientes requisitos:

OBJETO
El  presente  proceso  comprende  la  contratación de  los  trabajos  para  la  ejecución del
Proyecto:  “CONSTRUCCIÓN  Y  EQUIPAMIENTO  DE  LA  UNIDAD  DE  SALUD  DE  SAN
PEDRO  PERULAPÁN,  CUSCATLÁN”,  lo  cual  constituye  la  FASE  CONSTRUCCIÓN  del
Proyecto y posteriormente en otra Licitación se realizará la  FASE EQUIPAMIENTO del
Proyecto. 

ALCANCE DEL TRABAJO
El trabajo a realizar por la Contratista en esta fase, consiste en la ejecución de los trabajos
de: Construcción  de  la  UCSF  de  San  Pedro  Perulapán,  Cuscatlán en  los  términos,
condiciones  y requerimientos indicados en estos documentos.

La Contratista será responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente, dentro
de  las  limitantes  de  tiempo,  costo,  calidad  y  condiciones  contractuales;  éste  deberá
tomar  en  consideración  y  aplicar  las  correspondientes  actividades  de  protección,
seguridad e higiene laboral.

Para la realización del proyecto, la Contratista deberá elaborar planos de taller de las
intervenciones requeridas y que sean necesarias previo a su proceso constructivo, y en
complemento a los planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas
que son parte de estos documentos.

La  ejecución  de  los  servicios  de  mejoras  de  obra  que  comprende  el  Proyecto,  se
desarrollarán  de  manera  integral  por  lo  que  La  Contratista  será  el  responsable  de
proporcionar  todos  los  insumos,  servicios,  materiales,  mano  de  obra  y  subcontratos
necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como se requiere.

Es entendido que la Contratista conoce y acepta cada una de las cláusulas contenidas en
estos  documentos,  comprometiéndose  además  a  apegarse  a  las  observaciones  e
indicaciones dadas por la Supervisión y Administración de Contrato designados por el
MINSAL.

El Oferente contará con la siguiente información que entregará el MINSAL, los cuales son 
parte de estos documentos:

a) Directrices para La Contratista.

b) Formulario de  Oferta.
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c) Planos Constructivos (34 hojas).

d) Especificaciones Técnicas.

f) Guía de Protección Civil y Señalización.

g) Pre-instalaciones de Equipo para Unidades de Salud 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE LA UCSF
La  Unidad  de  Salud  a  construir  estará  ubicada  en  la  siguiente  dirección:  Barrio  El
Calvario, Municipio de San Pedro Perulapán, Cuscatlán.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las obras a ejecutarse según la presente contratación se describen a continuación, sin 
que lo que se exprese aquí limite la completa y total ejecución de las mismas.

1. OBRAS PRELIMINARES
2. OBRAS DE DEMOLICION Y DESMONTAJE 
3. OBRAS DE TERRACERIA
4. MODULO PRINCIPAL  (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL):

4.1 OBRAS PROVISIONALES
4.2 TERRACERIA
4.3 CONCRETO ESTRUCTURAL (HECHURA, COLOCACIÓN Y COLADO)
4.4 PAREDES Y DIVISIONES
4.5 ESTRUCTURA METALICA (SUMINISTRO Y COLOCACION)
4.6 TECHOS
4.7 PISOS
4.8 CIELOS
4.9 ACABADOS
4.10 PUERTAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.11 VENTANAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.12 AGUA POTABLE
4.13 DRENAJES
4.14 ARTEFACTOS SANITARIOS
4.15 MUEBLES (HECHURA Y COLOCACION)
4.16 INSTALACIÓNES ELECTRICAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.17 AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.18 DATOS Y TELEFONIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.19 CASETA PARA COMPRESORES
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5. MODULO B: MODULO PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) Y 
BODEGAS:

5.1 OBRAS PROVISIONALES
5.2 TERRACERIA
5.3 CONCRETO ESTRUCTURAL (HECHURA, COLOCACIÓN Y COLADO)
5.4 PAREDES
5.5 ESTRUCTURA METALICA (SUMINISTRO Y COLOCACION)
5.6 TECHOS
5.7 PISOS
5.8 CIELOS
5.9 ACABADOS
5.10 PUERTAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
5.11 VENTANAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
5.12 AGUA POTABLE
5.13 DRENAJES
5.14 ARTEFACTOS SANITARIOS
5.15 MUEBLES (HECHURA Y COLOCACION)
5.16 INSTALACIÓNES ELECTRICAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

6. OBRAS EXTERIORES
6.1  CASETA  DE  PURIAGUA,  DESECHOS  COMUNES  Y  DESECHOS  
BIOINFECCIOSOS
6.2 OBRAS EXTERIORES GENERALES
6.3 MUROS Y TAPIALES
6.4 INSTALACIÓNES HIDRAULICAS
6.5 INSTALACIÓNES ELECTRICAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

7. OTROS
SEÑALETICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1.              OBRAS PRELIMINARES
En  este  rubro  la  Contratista  deberá  considerar  las  siguientes  partidas: Pagos  por
trámites,  derechos  de  conexión   y  medición  eléctrica,  Pagos  para  la  realización  de
trámites de permisos de Construcción Municipales, incluye pago de aranceles, Pagos para
la  realización  de  trámites  de  permisos  Gubernamentales,  incluye  pago  de  aranceles,
Instalaciones provisionales de agua potable para el proyecto. Incluye pago del consumo,
Instalaciones provisionales de aguas negras para el proyecto (incluye servicios sanitarios
para el personal de campo y oficina).

Las Instalaciones provisionales de energía eléctrica para el proyecto, incluye pago del
consumo Hechura y colocación de rótulo  de aviso de construcción del proyecto.
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Adicional a todo lo anterior, será responsabilidad de la Contratista contar con una bodega
para el almacenamiento de herramientas y materiales; una oficina de su propio personal
y del personal de la supervisión.

También deberá realizar la construcción de vallas protectoras en el área del inmueble a
construir durante la etapa de ejecución del proyecto. Estas Obras Provisionales deberán
incluirse en los costos indirectos del Oferente.

2.        OBRAS DE DEMOLICION Y DESMONTAJE

Dentro de las actividades a considerar por la contratista dentro de este rubro esta; la
extracción  y  desalojo  de  Fosa  Séptica  existente  en  el  terreno,  incluye  excavación,
extracción de lodos, demolición de paredes y losas, acarreo,  desalojo, relleno posterior
con material selecto y material del lugar. Ver hoja 3/34 de planos.
La tala, destroncado y desraizado de árbol Mano de León de 70cm de diámetro, incluye
desalojo.  Ver ubicación en hoja 3/34 de planos.  El  desmontaje de cerco rústico en el
perímetro del terreno, incluye postes de madera y alambre de púas, la demolición de
columnas  de  concreto  existente  en  entrada  del  terreno,  incluye  desalojo,  altura
aproximada 2.0 m.

La demolición de muro existente en los costados Oriente y Poniente, incluye desalojo. Ver
ubicación  en  hoja  3/34  de  planos,  el  desmontaje  de  pasamanos  de  acera  exterior
existente,  el cual se hará entrega a la Municipalidad por medio de un acta.  Ver plano
3/34.

Dentro del Precio Unitario de las partidas de desmontaje y demolición se deberá incluir
el desalojo y/o resguardo de materiales en buen estado a ser reutilizados por el MINSAL,
así como el acarreo y desalojo del material sobrante de la demolición.

3.        OBRAS DE TERRACERIA

La Contratista deberá considerar en su Oferta el corte para conformación de terrazas.
Incluye descapote y el desalojo del material, el relleno compactado con material selecto.
Incluye  el  acarreo  del  material.  Densidad  95%  Conformación de  taludes.  Ver  niveles
actuales en hoja 2/34 y niveles proyectados en hoja 3/34 de planos.

Dentro del precio unitario de cada partida se deberá contemplar el acarreo y desalojo
hacia botaderos autorizados.

4.        MODULO PRINCIPAL  (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL)

Los ambientes que contendrá la Unidad de Salud a construir se detallan a continuación:
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Modulo 1
primer nivel

No Ambiente m2
1 Estación Enfermería / Preparación de Pacientes 15.10
2 Espera General 28.05
3 Consultorio Nutrición 11.65
4 Consultorio Internista 11.65
5 Consultorio Medicina General 1 11.65
6 Consultorio Medicina General 2 11.65
7 Consultorio Medicina General 3 11.67
8 Tableros Eléctricos 1.50
9 Consultorio Ginecología 13.35

10 Sanitario Ginecología 3.25
11 Sanitarios Hombres Pacientes 5.07
12 Sanitarios Mujeres Pacientes 5.07
13 Farmacia FOSALUD 11.55
14 Consultorio Medicina General 4 11.55
15 Consultorio Materno Infantil 11.55
16 Consultorio Pediatría 11.55
17 Consultorio Psicología 11.55
18 Sanitario Hombres Personal  2.04
19 Sanitario Mujeres Personal 2.05
20 Consejería / TAES 6.30
21 Esterilización 4.92
22 Curaciones e Inyecciones 11.55
23 Rehidratación Oral / Terapia Respiratoria 11.55
24 Vacunación 11.55
25 Odontología 23.12
26 Fisioterapia 22.22
27 Sanitario Fisioterapia 3.51
28 Vestidor Fisioterapia 2.46
29 Destilador 1.16
30 Laboratorio Clínico 34.54
31 Sanitario Laboratorio Clínico 1.62
32 Archivo y Documentos Médicos (ESDOMED) 12.33
33 Bodega de Medicamentos 12.33
34 Farmacia 16.32
35 Circulación de pasillos 122.78
36 Gradas 9.89
37 Paredes , divisiones y columnas primer nivel 72.93
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 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA MODULO 1 PRIMER NIVEL 572.58

MODULO 1
SEGUNDO NIVEL

No Ambiente m2
1 Sanitario de Personal 4.19
2 Bodega de Medicamentos FOSALUD 11.69
3 Jefatura de Enfermeria 11.65
4 Dirección 11.65
5 Educacion en Salud 11.65
6 Estar de Personal 11.65
7 Auditorium 35.42
8 Gradas 11.08
9 Pasillo de Circulación 19.94

10 Área de Pared 14.68

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA SEGUNDO NIVEL 143.60

Las  obras para la construcción son las siguientes:

4.1 OBRAS PROVISIONALES
Se realizarán los trazos y nivelación del terreno necesarios para la construcción de la
Unidad de Salud. 

4.2 TERRACERIA
Se realizara la excavación  para fundaciones, acarreo y desalojo de material sobrante, el
relleno compactado con material  selecto en fundaciones,  densidad al  95%. Incluye el
suministro y acarreo del material selecto.

También  el  relleno  compactado  con  suelo  cemento  en  fundaciones,  proporción 20:1,
densidad  al  95%.  Incluye  el  suministro  y  acarreo  del  material  selecto  y  el  relleno
compactado  con suelo  cemento  en  área  de  piso,  proporción  20:1,  densidad  al  95%.
Incluye el suministro y acarreo del material selecto.

4.3 CONCRETO ESTRUCTURAL (HECHURA, COLOCACION Y COLADO)
Consiste en la hechura, colocación y colado de los elementos estructurales, tales como:
zapatas, soleras de fundación, soleras intermedias, de cargadero y de mojinete, columnas,
nervios  y  otros,  según  lo  detallado  en  Formulario  de  Oferta,  Planos  Constructivos  y
Especificaciones Técnicas y que se detallan a continuación:
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Zapata Z-1 de 1.80 x 1.80 x 0.35 m, con una parrilla de refuerzo con hierro #5 a cada 0.10
m ambos sentidos, revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de
280 kg/cm2.

Solera de fundación SF-1 de 40 x 30 cms., con 6 #3 y estribo #2 @15 cms., revenimiento
de  5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de  280 kg/cm2.

Solera de fundación SF-2 de 40 x 30 cms., con 6 #3 y estribo #2 @15 cms., revenimiento
de  5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de  280 kg/cm2.

Tensor  T,  de  25 x  30  cm.  Refuerzo  4  #4  y  estribo  #2  @ 20  cm.,  revenimiento  de  5
pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

Pedestal PD-1 de 45 x 45cm, altura 1.00 m, refuerzo vertical 4 #6 y 4 #5, 2 estribos  #3 @
7.5 cm en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto revenimiento de
5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

Columna C-1 de 40 x 40 cm., refuerzo vertical 4 #6 y 4 #5, estribos 2 #3 @ 7.5 cm en
zonas  confinadas  y  @  15  cm  en  zonas  no  confinadas.  Concreto  revenimiento  de  5
pulgadas  máximo  y  resistencia  a  la  compresión  de  280  kg/cm2.  Ver  detalle  de
distribución de estribos en planos.

Columna C-2 de  40 x  40 cm.,  refuerzo vertical  4#6,  estribos  #3 @ 7.5  cm en zonas
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas.  Concreto revenimiento de 5 pulgadas
máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.  Ver detalle de distribución de
estribos en planos.

Nervio  N-1 de  15  x  15cm.,  refuerzo  vertical  4  #3,  estribos  #2  @  15  cm.  Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

Nervio  N-2 de  10  x  15cm.,  refuerzo  vertical  2  #3,  alacrán  #2  @  15  cm.  Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.
Lleno para modulación A refuerzo vertical de una varilla # 3 y gancho de varilla # 2 @ 40
cms. Alternado con refuerzo horizontal. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

Solera intermedia SI con bloque solera  de concreto tipo "U" de 15 x 20 x 40 cms., 1 # 4
corrida,  revenimiento de   5  pulgadas  máximo y  resistencia  a  la  compresión de   140
kg/cm2.

Viga V-1 en ejes 2, 4, 6 y 8, de 20 x 40 cms. Con refuerzo longitudinal corrido 4 # 5,un
refuerzo #5 en zonas indicadas, estribos a # 3 a @ 7.5 en zonas confinadas y @ 15 cm en
zonas no confinadas.  Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a  la
compresión de 280 Kg/cm2.
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Viga V-1 en ejes F y I, de 20 x 40 cms. Con refuerzo longitudinal corrido 4 # 6,un refuerzo
#5 en zonas indicadas, estribos a # 3 a @ 7.5 en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no
confinadas. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión
de 280 Kg/cm2..

Viga V-1 en ejes G y H, de 20x40 cms. Con refuerzo longitudinal corrido 4 # 6,un refuerzo
#6 en zonas indicadas, estribos a # 3 a @ 7.5 en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no
confinadas. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión
de 280 Kg/cm2.

Viga V-2 secundaria, de 20x40 cms. Con refuerzo longitudinal corrido 4 # 6, un refuerzo
#6 en zonas indicadas, estribos a # 3 a @ 7.5 en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no
confinadas. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión
de 280 Kg/cm2.

Solera de cargadero SC,  de 15x20 cms.  con 4 #3 y estribo #2 a @ 15 cms.  Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

Solera  de mojinete  Mo,  de  15x20 cms.  con 4 #3 y estribo #2 a  @ 15 cms.  Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

Losa (vigueta y bovedilla) VT1-15, capa de concreto de 5.00cm de espesor, revenimiento
de  5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de  280kg/cm2.

Estructura  de  concreto  armado  de escaleras,  incluye  solera  SF-ES,  losas  de  concreto,
solera SC-ES refuerzo de hierro, forjado de gradas, revenimiento 3 pulgadas y resistencia
a la compresión de 280kg/cm2. Ver hoja 20/34.

Ver detalles de armados y distribución de estribos  en hoja 22/34 y 23/34 de planos y
Los  precios  unitarios  de  los  elementos  de  concreto  incluyen  moldeado,  armado,
colocación y colado de concreto, curado y desenmoldado.

4.4 PAREDES Y DIVISIONES 

Se deberán considerar las  siguientes partidas:  Construcción de paredes de bloque de
concreto de 15 x 20 x 40 cms. Incluye refuerzo estructural  vertical y horizontal, armada
según detalle en planos, lleno de celdas con concreto tipo Grout fluido, resistencia 140
Kg/cms2 y revenimiento  de 8 pulgadas. Ver detalle en hoja 22/34 de planos

Construcción  de  pared  de  bloque  de  concreto  de  15x20x40  cms.  Incluye  refuerzo
estructural  vertical y horizontal, armada según detalle en planos, todas las celdas llenas
con concreto tipo Grout fluido, resistencia 140 Kg/cms2 y revenimiento  de 8 pulgadas en
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el eje 1,  entre los ejes H e I  se deberán dejar con celdas llenas (área que sostenga la
rampa de acceso vehicular a conformar).

El  suministro  y  colocación  de  divisiones  livianas  con  doble  forro  de  tabla  cemento,
espesor de 12.7 mm., fabricadas a base de cemento, fijada a bastidores metálicos (postes
y  canales)  de  lámina  galvanizada  tipo  pesada  @  40  cm  de  separación  máxima,  con
tornillos autorroscantes especiales con separación de 16"; la instalación y tratamiento de
la superficie deberá realizarse según especificaciones del fabricante con juntas ocultas
con  cinta  de  malla  de  fibra  de  vidrio,  estas  actividades  incluyen  el  suministro  e
instalación de zócalo de vinil  de 7.5cm de altura, aplicación de dos manos de pintura
látex acrílica semi brillante de bajo olor.  Ver detalle en hoja 20/34 de planos.

4.5 ESTRUCTURA METALICA (SUMINISTRO Y COLOCACION)
En este rubro la Contratista deberá considerar el suministro y colocación de Viga VM-1,
con doble polín "C" de 4"x 2" encajuelado, chapa 14, incluye placas de anclajes.

Polín P-1, un polín "C"de 4"x 2", chapa 14, incluye apoyo con varilla #3 y las escopetas E-
1 de 15 cms. de peralte y 4 angulares de 1" x 1" x 3/16" + celosía con varilla de ø3/8" a
60⁰.

En el área de aseo deberá considerar el suministro y colocación de Columna metálica CM-
1 con ángulos de 2"x 2" x 3/16", sobre placa de 20 x 20 cm, espesor 1/4", 4 pernos ø1/4".

Todos  los  elementos   estructurales  metálicos  serán  pintados  con  dos  manos  de
anticorrosivo y una mano de pintura de aceite (color de línea). Se incluirá dentro del
costo unitario de cada elemento:  rigidizadores  ø 3/8",  apoyos,  placas  y  conexiónes  a
paredes y entre vigas metálica a paredes y columnas, entre otros, según detalle en hoja
24/34 de planos

4.6 TECHOS

La contratista  deberá  suministrar  e  instalar de  cubierta  de lámina metálica  de  perfil
estándar  de  aluminio  y  zinc,  calibre  24,  grado  80,  con  aislante  térmico  acústico  de
Aluminio Poliéster, con relleno de espuma de polietileno de celda cerrada de 5 mm. de
espesor. Así como el suministro e instalación de capote en cumbrera del mismo material
de la cubierta del techo, incluye tapones en los extremos y  Suministro e instalación de
botaguas de lámina galvanizada cal. 24, embebido en pared,  fijado con clavos de acero de
1 1/2" y sellado con material elastomérico.

4.7 PISOS

Se deberá tener en cuenta el suministro e instalación de piso tipo terrazo grano integral
de mármol de 30 x 30 cm sobre una base de hormigón y mortero proporción 1:5, incluye
estucado, pulido y lustrado. Ver detalle en hoja 17/34 de planos.
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Suministro e instalación de zócalo  de ladrillo de terrazo, las piezas serán pre lustradas y
boceladas,  altura  mínima  de  10  cms.,  el  suministro  e  instalación  de  piso  cerámico
antiderrapante, sobre suelo preparado y nivelado. Ver detalle en hoja 17/34 de planos.

El ladrillo terrazo a instalar deberá tener resistencia a la flexión de 45 kg/cm2, MOHS de
3 ó 4 y KNOOP de 142 kg/mm2.

4.8 CIELOS

Para la realización de este rubro se debe considerar el suministro e instalación de cielo
falso de fibrocemento 2' x 4' x 6 mm., perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con
alambre  galvanizado  #14  entorchado,  Aplicación  de  dos  manos  de  pintura  (como
mínimo) tipo látex, color blanco, incluye arriostramiento sismo resistente cada 2.40 mts.
ambos sentidos. Ver detalle en hoja de 21/34 de planos.

Hechura  y colocación de fascia y cornisa, forro de fibrocemento liso  de 6 mm. aplicación
de  dos  manos  como  mínimo  de  pintura  látex  (color  a  definir),  estructura  de  tubo
cuadrado de hierro de 1",  chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cms.,  fijada en
pared y estructura metálica de techo;  altura= 50 cms., ancho= 0.60 mts. Ver detalle en
hoja 00/00 de planos. Ver detalle de 24/34.

La Contratista deberá tener en cuenta que las losetas de fibrocemento para cielo falso,
fascia y cornisa deben ser suministradas al natural, sin ningún acabado de fábrica.

4.9 ACABADOS

En este  rubro  se  considerarán las  siguientes  actividades:  Hechura  de  repello  vertical
(paredes,nervios y soleras)
Hechura de afinado vertical (paredes, nervios y soleras), Hechura de repello  y afinado de
cuadrados  en general, incluye aristas  (2) y Hechura de repello y afinado de columnas en
general, incluye todas sus caras y aristas.

Suministro y aplicación de pintura  de aceite,  tono mate  con dos manos (mínimo) de
primera  calidad,  colores  a  definir.  Incluye  curado  y  base,  según  especificaciones  de
fabricante.

Suministro  e instalación  de cerámica de 20 x 30 cm. (enchape). En paredes de servicios
sanitaros h= 1.20 mt y sobre muebles, h= 0.60 mt., en dos hiladas a partir de la superficie
del mueble h=1.20 m en área de laboratorio. Ver ubicación en hoja 9/34 de planos.

Suministro  y  colocación de  cortina  de  tela  antibacterial,  sujeta  al  cielo  falso  con riel
metálico (longitud variable según el ambiente). Ver detalle en hoja 19/34 de planos.
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Suministro e instalación de pasamanos metálico, de tubo redondo de 2" y pletina de 0.08
x0.20 x 1/4" sujetado a pared con epóxico y soldada a pletina. Ver detalle en hoja 06/34
de planos.

Suministro  e  instalación  de  techo  sombra  de  policarbonato,  sobre  tubo  de  hierro,
sujetado a pared de bloque de concreto. Ver detalle en hoja 19/34 en planos.

4.10 PUERTAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Suministro e instalación de puerta metálica P-1 (2.00 x 2.10 m), dos hojas, doble forro de
lámina  de  hierro  de  1/16",  incluye  contramarco  de  ángulo  de  hierro  de  1  1/2"x1
1/2"x3/16 ", marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras
metálicas de hierro liso de ∅5/8", 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", chapa tipo parche,
tope,  pasador, portacandado y candado de 120 mm, 2 manos de anticorrosivo y 1 de
pintura  aceite  aplicada con soplete. Ver detalle en hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de puerta metálica P-2 (1.20 x 2.10 m), doble forro de lámina de
hierro de  1/16",  incluye  contramarco de  ángulo  de  hierro  de  1  1/2"x1 1/2"x3/16 ",
marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de
hierro  liso  de  ∅5/8",  3  bisagras  tipo  cápsula  de  5/8"x5",  chapa  tipo  parche,  tope,
pasador, portacandado y candado de 120 mm, 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura
aceite  aplicada con soplete. Ver detalle en hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de puerta metálica P-3 (1.00 x 2.10 m), doble forro de lámina de
hierro de  1/16",  incluye  contramarco de  ángulo  de  hierro  de  1  1/2"x1 1/2"x3/16 ",
marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de
hierro  liso  de  ∅5/8",  3  bisagras  tipo  cápsula  de  5/8"x5",  chapa  tipo  parche,  tope,
pasador, portacandado y candado de 120 mm, 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura
aceite  aplicada con soplete. Ver detalle en hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de puerta metálica P-4 (0.80x2.10m) a 0.30m del NPT, detalle en
hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de puerta metalica P-5 (1.00 x 2.10m)con reja 0.30 del NPT y del
nivel de cargadero. segun detalle en hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de puerta metalica de dos hojas P-6 (1.45 x 2.10m),  3 bisagras
tipo cápsula, mocheta de  ∠1 1/4"x1 1/4"x1/8", lamina desplegada con anticorrosivo y
acrilica, según detalle en hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de puerta de madera P-7 (1.20 x 2.10 m), con marco y estructura
de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack clase "B" de 1/4", incluye
mocheta, chapa de palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de
pintura de esmalte con soplete. Ver hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de  puerta  de madera de dos hojas P-8 (2.00 x  2.10 m),  con
marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack clase
"B" de 1/4", incluye mocheta, chapa de palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope a
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piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete, ver hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de puerta de madera P-9 (1.00 x 2.10 m), con marco y estructura
de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack clase "B" de 1/4", incluye
mocheta, chapa de palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de
pintura de esmalte con soplete.  Ver hoja 19/34 de planos.

Suministro  e  instalación  de  puerta  de  madera  P-10 (0.80  x  2.10  m),  con  marco  y
estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack clase "B" de
1/4", incluye mocheta, chapa de palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y
aplicación de pintura de esmalte con soplete.  Ver hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de  puerta de madera de dos hojas P-11 (1.45 x 2.10 m), con
marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack clase
"B" de 1/4", incluye mocheta, chapa de palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al
piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

Suministro e instalación de puerta metálica P-16 (1.00 x 1.50 m) según detalle, a 30cm
del nivel de piso terminado. Ver detalle en hoja 19/34 de planos.

4.11 VENTANAS (SUMINISTRO E INSTALACION)

Dentro de las actividades que se deben contemplar en este rubro están el suministro e
instalación de ventanas, marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural, celosía de
vidrio  y operador  tipo  mariposa. Incluye sello perimetral con silicón. (ancho promedio
3 mm y 5 mm).

La hechura y colocación de defensas en ventanas con hierro cuadrado de 1/2", incluye
pintura, dos manos de anticorrosivo de diferente color y una mano de aceite. Pines de
hierro anclados a pared con material  epóxico.  Separación máxima entre ellos 50 cm.,
según detalle en hoja 29/34 de planos.

Suministro e instalación de ventana V-10, de 0.60 x 1.00 m,  con vidrio fijo corredizo,
incluye puertas metálicas al exterior y repisa de concreto, según detalle en hoja 21/34 de
planos.

4.12 AGUA POTABLE

Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1/2", 315 PSI, incluye: accesorios hasta niple
metálico para roscar válvula de control en cada salida, de primera calidad y bajo Norma,
ver distribución de tuberías de agua potable en hoja 26/34 de planos.

4.13 DRENAJES 

La Contratista deberá considerar en su Oferta el suministro y colocación de tubería PVC
Ø 2", Ø 3" y Ø 4",   125 PSI, incluye accesorios, según detalle de distribución en planos de
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recolección de aguas negras en hoja 27/34.Suministro  y colocación de bajadas de aguas
negras de PVC Ø 4" de 160 PSI, incluye boca tubo, curvas  y sujeciones con pletina de
hierro  de 1" x 1" x 1/8" a cada 0.90 mts., de separación máxima. Ver detalles en hoja
27/34 de planos.

Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran:
tubería,  todos  los   accesorios,  excavación,  relleno  compactado  con  material  selecto,
además  se  deberá  incluir  los  costos  de  las  pruebas  (presión,  hermeticidad  y  de
estanqueidad)  de  los  sistemas  instalados  en  cada  una  de  las  etapas  requeridas  del
proceso constructivo.

4.14 ARTEFACTOS SANITARIOS

Dentro  de  este  rubro se  debe  considerar  el  suministro e  instalación  de  inodoro  tipo
estándar,  incluye asiento elongado para  uso pesado,   tapadera,  accesorios,  válvula  de
control y otros.

Suministro  e  instalación  de  lavamanos   tipo  estándar  con  apoyos  de  dos  tubos
galvanizado de 3/4" al piso con sus respectivos accesorios,  válvula de control y otros
(alimentación y descarga a la pared).

Suministro  y  colocación  de  portarrollos   de  metal  cromado,  dispensador  para  jabón
líquido con base  de metal cromado, porta toalla de 18", de metal cromado, las barras de
sujeción de acero inoxidable de 32 mm de diámetro y 36" de largo en servicios sanitarios
para  pacientes  con   capacidades  especiales  y  tapones  inodoros  de  hierro  fundido
cromado de Ø4" pulgadas en servicios sanitarios.

4.15 MUEBLES (HECHURA Y COLOCACION)

Mueble M-1, en estación de enfermería,  en forma de L,  de 3.00 x 1.30 m, bastidor de
madera de cedro forrada con plywood de caobilla de 6mm, acabado en plástico laminado.

Mueble M-2, longitud = 1.40 m incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm con sus
accesorios,   empotrado  en  mueble   con  estructura  de  madera,  puertas  y  gavetas  de
madera, superficie sólida de granito de 13 o 20mm de espesor,  grifo tipo cuello de ganso
metálico cromado.

Mueble M-3, longitud = 1.80 m incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm con sus
accesorios,   empotrado  en  mueble   con  estructura  de  madera,  puertas  y  gavetas  de
madera, superficie sólida de granito de 13 o 20mm de espesor,  grifo tipo cuello de ganso
metálico cromado.

Mueble  M-4,  Se  incluirá  dentro  del  costo  del  mueble  el  lavamanos  tipo  ovalín  de
porcelana con sus accesorios y válvula de control.

Mueble  M-5,  longitud  =  1.30  mts,  bastidorde  madera  de  cedro  forrada  con  plywood
caobilla de 6mm de espesor ppor ambos lados, acabado en plástico laminado, incluye
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ventanilla para atención de pacientes y repisa de concreto.

Mueble M-6, Gabinete guarda materiales tipo pantry,  longitud =0.60 mts.,   superficies
exteriores  con  forro  plástico  laminado  embatientado  con  madera  de  cortez  blanco  y
estructura de madera. Con repisa interior.

Mueble M-7,  para nebulizador, madera de plywood caobilla de 3/4" de espesor, acabado
en plástico laminado en todas sus caras vistas, sin filos vivos.

Ver ubicación y detalle de muebles fijos de M-1, M-2 y M-3 en hoja 13/34 y de M-4, M-5,
M-6, M-7, M-8 y M-9 en hoja 14/34 de planos.

4.16 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS ( SUMINISTRO E INSTALACION)

Se  deberá  considerar  el Canalizado  y  alambrado  de  unidad  de  iluminación,  incluye
interruptor, accesorios y otros.

Luminaria   fluorescente   de 4x32W   modulo de 2'x  4'   balastro electrónico,  pantalla
difusora micro prismática y luminaria  fluorescente  de 3x32W  modulo de 2'x 4'  micro
prismática, balasto electrónico, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado  de unidad de iluminación  tipo ojo de buey. Incluye foco de 20W
(fluorescente compacto), interruptor, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado  de unidad de iluminación  fluorescente ahorradora compacta.
Incluye foco de 20W, receptáculo baquelito e interruptor, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado  de unidad de iluminación  tipo spot light doble de 32W (CFL),
para exterior. Incluye reflector, receptáculo, interruptor, accesorios y otros.

Canalizado y Alambrado de unidad de tomacorriente a 120 voltios,  doble,  polarizado.
Incluye toma uso general y demás accesorios.

Canalizado y Alambrado de unidad de toma de corriente a 120 voltios, doble, polarizado.
Incluye toma tipo hospitalario y demás accesorios.

Canalizado y Alambrado de unidad de toma de corriente a 220 voltios, trifilar, polarizado.
Incluye toma tipo industrial y demás accesorios.

Canalizado  y  alambrado  para  unidad  de  ventilación.  Incluye  control  de  velocidad,
ventilador para techo (tipo pesado) y estructura metálica de sujeción para estructura de
techo; según detalle.

Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 240 voltios,  polarizado,
incluye,  caja NEMA 3R, térmicos de 30A/2P  y demás accesorios para equipo de aire
acondicionado de 3.5 tonelada. Con 3 THHN # 8.

Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 240 voltios,  polarizado,
incluye,  caja NEMA 3R, térmicos de 30A/2P  y demás accesorios para equipo de aire
acondicionado de 4.0 tonelada. Con 3 THHN # 8.
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Canalizado y alambrado de acometida de TG, con 2-THHN No 250 MCM, 1 THHN # 4/0 +
1 THHN # 4/0 (Desnudo tierra)

Suministro e instalación de TG de 20 espacios, 240V/2P, con barras de 300 Amperios
incluye térmicos, main de 300 A/2P. Incluye barras de neutro y tierra, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado de acometida desde TG hasta  tablero ST-1N, con 2-THHN # 1/0
+ 1 THHN # 2 + 1 THHN #4 (Tierra).

Suministro e instalación de ST-1N de 42 espacios, 240V/2P, con barras de 125 Amperios
incluye térmicos, main de 125 A/2P. Incluye barras de neutro y tierra, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado de acometida desde TG hasta  tablero AA, con 2-THHN # 1/0 + 1
THHN # 2 + 1 THHN #4 (Tierra).

Suministro e instalación de AA de 24 espacios, 240V/2P, con barras de 200 Amperios,
incluye térmicos, main de 200 A/2P. Incluye barras de neutro y tierra, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado de acometida desde TG hasta  tablero ST-2N, con 2-THHN # 8 +
1 THHN # 10 + 1 THHN #16 (Tierra).

Suministro e instalación de ST-2N de 12 espacios, 240V/2P, con barras de 70 Amperios,
incluye térmicos, main de 70 A/2P. Incluye barras de neutro y tierra, accesorios y otros.

Las canalizaciones y alambrado de las unidades de iluminación, tomacorrientes y otros
se harán según el cuadro de cargas, planos y  notas eléctricas; también se deben realizar
toda  la  obra  civil  necesaria.  Considerar  además  los  costos  por  pruebas  eléctricas
requeridas  en  las  diferentes  etapas  constructivas.  Igualmente  se  deberán  construir
elementos que permitan cubrir ductos vistos paneles de yeso con recubrimiento de fibra
de vidrio, madera y/u otro material para obtener protección y acabado estético a dichas
conexiónes eléctricas.  Para las secciones de canalización expuestas a intemperie deberán
instalarse subterráneas con  protección de concreto simple; espesor 10 cms.

4.17 AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UCMS1. Farmacia. Suministro e instalación de unidad tipo split de 36,000btu refrigerante
R410 SEER 13 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz y la Tubería de refrigeración 3/4 x 3/8
para UCMS1.

UCMS2.  Bodega  de  Medicamentos.  Suministro  e  instalación  de  unidad  tipo  split  de
36,000btu refrigerante R410 SEER 13 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. Y la Tubería de
refrigeración 3/4 x 3/8 para UCMS2.

UCMS3. Laboratorio Clinico, toma de muestras. Suministro e instalación de unidad tipo
split  de  36,000btu refrigerante  R410 SEER  13 Operando  208/230-1-60 v-ph-hz.  y  la
Tubería de refrigeración 3/4 x 3/8 para UCMS3.

UCMS4. Laboratorio Clínico. Suministro e instalación de unidad tipo split de 36,000btu
refrigerante  R410  SEER  13  Operando  208/230-1-60  v-ph-hz.  y  la  Tubería  de
refrigeración 3/4 x 3/8 para UCMS4.
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UCMS5 Odontología.  Suministro  e  instalación  de  unidad  tipo  split  de  42,000btu
refrigerante  R410  SEER  13  Operando  208/230-1-60  v-ph-hz.  y  la  Tubería  de
refrigeración 3/4 x 3/8 para UCMS5.

UCMS6. Suministro e instalación de unidad tipo split  de 36,000btu refrigerante R410
SEER 13 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. y la Tubería de refrigeración 3/4 x 3/8 para
UCMS6.

UCMS7. Bodega Medicamentos Fosalud. Suministro e instalación de unidad tipo split de
42,000btu refrigerante R410 SEER 13 Operando 208/230-1-60 v-ph-hz. y la Tubería de
refrigeración 3/4 x 3/8 para UCMS7.

Ver planta de ubicación de aires acondicionados en hoja 32/34 de planos.

4.18 DATOS Y TELEFONIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Dentro de este rubro se debe considerar para un buen funcionamiento del sistema: Punto
de  datos  y  telefonía  categoría  6  incluye:  tubería,  ductería,  placa  numerada,  punto
certificado y finalizado.

Gabinete a pared 8U para hasta 100 puntos (rack),  Patch panel categoria 6. 24 puertos,
Organizador 2U, Switch (conexión) 24 puertos, UPS de protección de Switch, Patchcord
categoría 6 de 3 pies, Patchcord categoría 6 de 7 pies, Teléfonos IP y Planta telefónica. Ver
especificaciones técnicas y ubicación de puntos de red y telefonía en plano 32/34.

4.19 CASETA PARA COMPRESORES

Construcción de Caseta para Compresores Odontológicos, elaborada con estructura de
tubo cuadrado de 1 1/2", forro de malla cicló Nº9, y de lámina losa de 3/16", puerta con
marco de 1" x 1" x 1/4" y contramarco de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4", pintada con dos manos
de anticorrosivo y una de esmalte brillante, cubierta de lámina troquelada de aluminio y
zinc. Ver detalle en hoja 17/34 de planos.

5. MODULO  B:  MODULO  PARA  INFECCIONES  RESPIRATORIAS  AGUDAS  (IRA)  Y
BODEGAS

Los ambientes que contendrá el Módulo B de la Unidad de Salud a construir se detallan a 
continuación:

CASETA DE PURIAGUA, DESECHOS COMUNES Y BIOINFECIOSOS
No Ambiente m2
1 Puriagua 2.80
2 Desechos Comunes 2.77
3 Desechos Bioinfecciosos 2.87
4 Área de Paredes 2.06
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 TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 10.50

5.1 OBRAS PROVISIONALES  

Se realizarán los trazos del terreno necesarios para la construcción del módulo B de la
Unidad de Salud. 

5.2 TERRACERIA
Se deben considerar las siguientes actividades: Excavación  para fundaciones, acarreo y
desalojo  de  material  sobrante,  el  relleno  compactado  con  material  selecto  en
fundaciones, densidad al 95%. Incluye el suministro y acarreo del material selecto; así
como  también el  relleno  compactado  con suelo  cemento  en  fundaciones,  proporción
20:1,  densidad al  95%.  Incluye el  suministro y acarreo del  material  selecto  y relleno
compactado  con  suelo  cemento  en  área  de  piso,  proporción  20:1,  densidad  al  95%.
Incluye el suministro y acarreo del material selecto

5.3 CONCRETO ESTRUCTURAL (HECHURA, COLOCACION Y COLADO)
Solera de fundación SF-1 de 60 x 30 cms., con 6 #3 y estribo #2 @15 cms., revenimiento
de  5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de  280 kg/cm2.

Nervio N-3, refuerzo vertical 6 #3, estribos #2 @ 15cm y grapas #2 @20cm. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

Nervio N-4, refuerzo vertical 9 #3, estribos #2 @ 15cm y grapas #2 @20cm. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

Solera intermedia SI con bloque solera  de concreto tipo "U" de 15 x 20 x 40 cms., 1 # 4
corrida,  revenimiento de   5  pulgadas  máximo y  resistencia  a  la  compresión de   140
kg/cm2.

Solera de cargadero SC, de 15 x 20 cms. con 4 #3 y estribo #2 a @ 15 cms. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

Solera de mojinete Mo, de 15 x 20 cms. con 4 #3 y estribo #2 a @ 15 cms. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

Ver detalles de armados y distribución de estribos  en hoja 22/34 y 23/34 de planos, Los
precios unitarios de los elementos de concreto incluyen moldeado, armado, colocación y
colado de concreto, curado y desenmoldado.

5.4 PAREDES 

Construcción de paredes de bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cms. Incluye refuerzo
estructural  vertical y horizontal,  armada según detalle en planos, lleno de celdas con
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concreto tipo Grout fluido, resistencia 140 Kg/cms2 y revenimiento  de 8 pulgadas. Ver
detalle en hoja 22/34 de planos.

5.5 ESTRUCTURA METÁLICA (SUMINISTRO Y COLOCACION)
Polin P-1, un polín "C"de 4"x 2", chapa 14, incluye apoyo con varilla #3.

Todos  los  elementos   estructurales  metálicos  serán  pintados  con  dos  manos  de
anticorrosivo y una mano de pintura de aceite (color de línea). Se incluirá dentro del
costo unitario de cada elemento:  rigidizadores  ø 3/8",  apoyos,  placas  y  conexiónes  a
paredes y entre vigas metalica a paredes y columnas, entre otros, según detalle en hoja
24/34 de planos.

5.6 TECHOS

Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica de perfil estándar de aluminio y
zinc, calibre 24, grado 80, con aislante térmico acústico de Aluminio Poliéster, con relleno
de espuma de polietileno de celda cerrada de 5 mm. de espesor.

Suministro e instalación de capote en cumbrera del mismo material de la cubierta del
techo, incluye tapones en los extremos.

5.7 PISOS

Suministro e instalación de piso tipo terrazo grano integral de mármol de 30 x 30 cm
sobre  una  base  de  hormigón  y  mortero  proporción  1:5,  incluye  estucado,  pulido  y
lustrado. Ver detalle en hoja 17/34 de planos.

Suministro e instalación de zócalo  de ladrillo de terrazo, las piezas serán prelustradas y
boceladas, altura mínima de 10 cms.

El ladrillo terrazo a instalar deberá tener resistencia a la flexión de 45 kg/cm2, MOHS de
3 ó 4 y KNOOP de 142 kg/mm2.

5.8 CIELOS

Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2'  x  4'  x  6 mm.,  perfileria de
aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado #14 entorchado, Aplicación
de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, color blanco, incluye arriostramiento
sismo resistente cada 2.40 mts. ambos sentidos. Ver detalle en hoja de 21/34 de planos.

Hechura  y colocación de fascia y cornisa, forro de fibrocemento liso  de 6 mm. aplicación
de  dos  manos  como  mínimo  de  pintura  látex  (color  a  definir),  estructura  de  tubo
cuadrado de hierro de 1",  chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cms.,  fijada en
pared y estructura metálica de techo;  altura= 50 cms., ancho= 0.60 mts. Ver detalle en
hoja 00/00 de planos. Ver detalle de 24/34.

Las losetas de fibrocemento para cielo falso, fascia y cornisa deberán ser suministradas al
natural, sin ningún acabado de fábrica.
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5.9 ACABADOS

Hechura  de  repello  vertical  (paredes,nervios  y  solera),  Hechura  de  afinado  vertical
(paredes,  nervios  y  solera),  Hechura de repello   y  afinado de cuadrados  en general,
incluye aristas  (2).
Suministro y aplicación de pintura  de aceite,  tono mate  con dos manos (mínimo) de
primera  calidad,  colores  a  definir.  Incluye  curado  y  base,  según  especificaciones  de
fabricante.
Suministro  e instalación  de cerámica de 20 x 30 cm. (enchape). En paredes de servicios
sanitaros h= 1.20 mt y sobre muebles, h= 0.60 mt., en dos hiladas a partir de la superficie
del mueble h=1.20 m en área de laboratorio. Ver ubicación en hoja 9/34 de planos.

Suministro  y  colocación de  cortina  de  tela  antibacterial,  sujeta  al  cielo  falso  con riel
metálico (longitud variable según el ambiente). Ver detalle en hoja 19/34 de planos.

5.10 PUERTAS (SUMINISTRO E INSTALACION)
Suministro e instalación de puerta metálica P-2 (1.20 x 2.10 m), doble forro de lámina de
hierro de  1/16",  incluye  contramarco de  ángulo  de  hierro  de  1  1/2"x1 1/2"x3/16 ",
marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de
hierro  liso  de  ∅5/8",  3  bisagras  tipo  cápsula  de  5/8"x5",  chapa  tipo  parche,  tope,
pasador, portacandado y candado de 120 mm, 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura
aceite  aplicada con soplete.

Suministro e instalación de puerta metálica P-3 (1.00 x 2.10 m), doble forro de lámina de
hierro de  1/16",  incluye  contramarco de  ángulo  de  hierro  de  1  1/2"x1 1/2"x3/16 ",
marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14, 2 haladeras metálicas de
hierro  liso  de  ∅5/8",  3  bisagras  tipo  cápsula  de  5/8"x5",  chapa  tipo  parche,  tope,
pasador, portacandado y candado de 120 mm, 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura
aceite  aplicada con soplete.

Suministro e instalación de puerta de madera P-9 (1.00 x 2.10 m), con marco y estructura
de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack clase "B" de 1/4", incluye
mocheta, chapa de palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de
pintura de esmalte con soplete.

Suministro  e  instalación  de  puerta  de  madera  P-10  (0.80  x  2.10  m),  con  marco  y
estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack clase "B" de
1/4", incluye mocheta, chapa de palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y
aplicación de pintura de esmalte con soplete.

Suministro e instalación de puerta de madera de dos hojas P-11 (1.45 x 2.10 m), con
marco y estructura de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack clase
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"B" de 1/4", incluye mocheta, chapa de palanca, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al
piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

5.11 VENTANAS (SUMINISTRO E INSTALACION)

Suministro  e  instalación  de  ventanas,  marco  de  aluminio  tipo  pesado,  anodizado  al
natural, celosía de vidrio  y operador  tipo  mariposa. Incluye sello perimetral con silicón.
(ancho promedio 3 mm y 5 mm).

Hechura  y  colocación de  defensas  en  ventanas  con hierro  cuadrado  de 1/2",  incluye
pintura, dos manos de anticorrosivo de diferente color y una mano de aceite. Pines de
hierro anclados a pared con material  epóxico.  Separación máxima entre ellos 50 cm.,
según detalle en hoja 29/34 de planos.

5.12 AGUA POTABLE

Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1/2", 315 PSI, incluye: accesorios hasta niple
metálico para roscar válvula de control en cada salida, de primera calidad y bajo Norma.

Ver distribución de tuberías de agua potable en hoja 26/34 de planos.

5.13 DRENAJES 

Suministro y colocación de tubería PVC  Ø 2",  Ø  3" y  Ø  4", 125 PSI, incluye accesorios,
según detalle de distribución en planos para aguas negras.

Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran:
tubería,  todos  los   accesorios,  excavación,  relleno  compactado  con  material  selecto,
además  se  deberá  incluir  los  costos  de  las  pruebas  (presión,  hermeticidad  y  de
estanqueidad)  de  los  sistemas  instalados  en  cada  una  de  las  etapas  requeridas  del
proceso constructivo.

5.14 ARTEFACTOS SANITARIOS

Suministro e  instalación de  inodoro tipo estándar,  incluye asiento elongado para  uso
pesado,  tapadera, accesorios, válvula de control y otros.

Suministro  e  instalación  de  lavamanos   tipo  estándar  con  apoyos  de  dos  tubos
galvanizado de 3/4" al piso con sus respectivos accesorios,  válvula de control y otros
(alimentación y descarga a la pared).

Suministro y colocación de portarrollos  de metal cromado, Suministro y colocación de
dispensador para jabón líquido con base  de metal cromado, Suministro y colocación de
porta toalla de 18", de metal cromado.

Suministro y colocación de tapones inodoros de hierro fundido cromado de Ø4" pulgadas
en servicios sanitarios.
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5.15 MUEBLES (SUMINISTRO E INSTALACION) 

El trabajo consiste en la hechura e instalación de muebles en los ambientes requeridos,
según lo detallado en planos y Formulario de Oferta.

Mueble M-2, longitud = 1.40 m incluirá poceta de acero inoxidable de 1.5 mm con sus
accesorios,   empotrado  en  mueble   con  estructura  de  madera,  puertas  y  gavetas  de
madera, superficie sólida de granito de 13 o 20mm de espesor,  grifo tipo cuello de ganso
metálico cromado.

Mueble  M-4,  Se  incluirá  dentro  del  costo  del  mueble  el  lavamanos  tipo  ovalín  de
porcelana con sus accesorios y válvula de control.

Mueble M-6, Gabinete guarda materiales tipo pantry,  longitud =0.60 mts.,   superficies
exteriores  con  forro  plástico  laminado  embatientado  con  madera  de  cortez  blanco  y
estructura de madera. Con repisa interior.

Mueble M-7,  para nebulizador, madera de plywood caobilla de 3/4" de espesor, acabado
en plástico laminado en todas sus caras vistas, sin filos vivos.

Ver ubicación y detalle de muebles fijos en hojas 13/34 y 14/34 de planos

5.16 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS  (SUMINISTRO E INSTALACION)

Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptor, accesorios y otros.

Luminaria  fluorescente  de 3x32W  modulo de 2'x 4'  acrílico tipo diamante, balasto
electrónico, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado  de unidad de iluminación  fluorescente ahorradora compacta.
Incluye foco de 20W, receptáculo baquelito e interruptor, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado  de unidad de iluminación  tipo spot light doble de 75W, para
exterior. Incluye reflector, receptáculo, interruptor, accesorios y otros.

Canalizado y Alambrado de unidad de tomacorriente a 120 voltios,  doble,  polarizado.
Incluye toma uso general y demás accesorios.

Canalizado y Alambrado de unidad de toma de corriente a 120 voltios, doble, polarizado.
Incluye toma tipo hospitalario y demás accesorios.

Canalizado  y  alambrado  para  unidad  de  ventilación.  Incluye  control  de  velocidad,
ventilador para techo (tipo pesado) y estructura metálica de sujeción para estructura de
techo; según detalle.

Canalizado y alambrado de acometida desde TG hasta  tablero ST-IRA, con 2-THHN # 10
+ 1 THHN # 12 + 1 THHN #14 (Tierra).

Suministro e instalación de ST-IRA de 8 espacios, 240V/2P, con barras de 70 Amperios,
incluye térmicos, main de 50 A/2P. Incluye barras de neutro y tierra, accesorios y otros.

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN PEDRO PERULAPAN, CUSCATLAN 
(FASE DE CONSTRUCCIÓN)

Página 57



REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 05/2016

Las canalizaciones y alambrado de las unidades de iluminación, tomacorrientes y otros
se harán según el cuadro de cargas, planos y  notas eléctricas; también se deben realizar
toda  la  obra  civil  necesaria.  Considerar  además  los  costos  por  pruebas  eléctricas
requeridas  en  las  diferentes  etapas  constructivas.  Igualmente  se  deberán  construir
elementos que permitan cubrir ductos vistos paneles de yeso con recubrimiento de fibra
de vidrio, madera y/u otro material para obtener protección y acabado estético a dichas
conexiones eléctricas.  Para las secciones de canalización expuestas a intemperie deberán
instalarse subterráneas con  protección de concreto simple; espesor 10 cms.

6. OBRAS EXTERIORES
Dentro de las obras a desarrollar en este rubro se detallan a continuación:

6.1 CASETA DE PURIAGUA, DESECHOS COMUNES Y DESECHOS BIOINFECCIOSOS

6.1.1 OBRAS PROVISIONALES  

Se  realizarán  los  trazos  del  terreno  necesarios  para  la  construcción  de  la  Caseta  de
Puriagua y Desechos bioinfecciosos.

6.1.2 TERRACERIA
Excavación  para fundaciones, acarreo y desalojo de material sobrante.
Relleno compactado con material  selecto en fundaciones,  densidad al  95%. Incluye el
suministro y acarreo del material selecto.
Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones,  proporción 20:1,  densidad al
95%. Incluye el suministro y acarreo del material selecto.
Relleno compactado con material selecto en piso, densidad al 95%. Incluye el suministro
y acarreo del material selecto.

6.1.3 CONCRETO ESTRUCTURAL (HECHURA, COLOCACION Y COLADO)
Solera de fundación SF-1 de 60 x 30 cms., con 6 #3 y estribo #2 @15 cms., revenimiento
de  5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de  280 kg/cm2.
Lleno para modulación A. Refuerzo vertical de una varilla # 3 y gancho de varilla # 2 @
40 cms. Alternado con refuerzo horizontal. Concreto revenimiento de 5 pulgadas máximo
y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.
Solera intermedia SI con bloque solera  de concreto tipo "U" de 15 x 20 x 40 cms., 1 # 4
corrida,  revenimiento de   5  pulgadas  máximo y  resistencia  a  la  compresión de   140
kg/cm2.
Solera de cargadero SC, de 15 x 20 cms. con 4 #3 y estribo #2 a @ 15 cms. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.
Solera de mojinete Mo, de 15 x 20 cms. con 4 #3 y estribo #2 a @ 15 cms. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.
Ver detalles de armados y distribución de estribos  en hoja 22/34 y 23/34 de planos, Los
precios unitarios de los elementos de concreto incluyen moldeado, armado, colocación y
colado de concreto, curado y desenmoldado.
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6.1.4 PAREDES 

Construcción de paredes de bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cms. Incluye refuerzo
estructural  vertical y horizontal,  armada según detalle en planos, lleno de celdas con
concreto tipo Grout fluido, resistencia 140 Kg/cms2 y revenimiento  de 8 pulgadas. Ver
detalle en hoja 22/34 de planos.
Construcción de reja metálica, con columnas de polín P-2, tubo estructural 3/4" a cada
20cm con fijación de pletina. Ver detalle en hoja 22/34 de planos.

6.1.5 ESTRUCTURA METÁLICA (SUMINISTRO Y COLOCACION)
Polin P-1, un polín "C"de 4"x 2", chapa 14, incluye apoyo con varilla #3.
Todos  los  elementos   estructurales  metálicos  serán  pintados  con  dos  manos  de
anticorrosivo y una mano de pintura de aceite (color de línea). Se incluirá dentro del
costo unitario de cada elemento:  rigidizadores  ø 3/8",  apoyos,  placas  y  conexiónes  a
paredes y entre vigas metalica a paredes y columnas, entre otros, según detalle en hoja
17/34 de planos.

6.1.6 TECHOS

Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica de perfil estándar de aluminio y
zinc, calibre 24, grado 80, con aislante térmico acústico de Aluminio Poliéster, con relleno
de espuma de polietileno de celda cerrada de 5 mm. de espesor.

6.1.7 PISOS

Construcción de piso de concreto  tipo acera f´c= 180 kg/cm2 armada con refuerzo de
hierro de Ø1/4" a cada 25cm ambos sentidos sobre base de material selecto compactado,
acabado repellado.

Construcción de piso de concreto  tipo acera f´c= 180 kg/cm2 armada con refuerzo de
hierro de Ø1/4" a cada 25cm ambos sentidos sobre base de material selecto compactado,
acabado repellado y pulido.

6.1.8 CIELOS

Hechura  y colocación de fascia y cornisa, forro de fibrocemento liso  de 6 mm. aplicación
de  dos  manos  como  mínimo  de  pintura  látex  (color  a  definir),  estructura  de  tubo
cuadrado de hierro de 1",  chapa 16, cuadrícula separación máxima 40 cms.,  fijada en
pared y estructura metálica de techo;  altura= 50 cms., ancho= 0.60 mts.

6.1.9 ACABADOS

Hechura de repello vertical (paredes y nervios), incluye hechura de curvas sanitarias en
pared y piso.
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Hechura de afinado vertical (paredes y nervios)
Hechura de repello  y afinado de cuadrados  en general, incluye aristas  (2)
Suministro y aplicación de pintura  de aceite,  tono mate  con dos manos (mínimo) de
primera  calidad,  colores  a  definir.  Incluye  curado  y  base,  según  especificaciones  de
fabricante.

6.1.10 PUERTAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Suministro e instalación de puerta metálica P-15 (0.80 x 2.10), con marco y refuerzos de
tubo estructural 1"x1", chapa tipo parche, bisagra de cápsula de ø1/2", contramarco de <
1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" ,haladeras, con dos manos de anticorrosivo y una de aceite y
forro de lámina expandida.

Suministro e instalación de puerta metálica de dos hojas P-3 (1.745 x 1.40 m), Con marco y
refuerzos  ∠1 1/4"x1 1/4"x1/8", contramarco ∠1 1/2"x1 1/2"x1/8"y enmallado con Ho Ø1/4" @11 cm a
45°,   chapa de parche, haladeras de   1/2" longitud 15 cm, bisagras de cápsula 3/4" x 4.5",  con
anticorrosivo y acrílica, sin transom.

6.1.11 VENTANAS

Suministro  e  instalación  de  ventana  con  marco,  contramarco  y  refuerzos
∠11/4"x11/4"x1/8", y enmallado con Ho Ø1/4" @11 cm a 45º.
Ver detalles de Caseta de Puriagua, Desechos Comunes y Desechos Bioinfecciosos en hoja
17/34 de planos.

6.2 OBRAS EXTERIORES GENERALES

Suministro e instalación de portón P-1 de dos hojas, ancho 3.00 m, para acceso vehicular.
Incluye hechura de zapatas y columnas de concreto, excavación, relleno compactado con
material selecto y suelo cemento proporción 20:1. Ver detalle en hoja 19/34 de planos.

Suministro e instalación de portón P-2 de una hoja, ancho 1.50m, para acceso peatonal.
Incluye hechura de zapata y columna de concreto, excavación, relleno compactado con
material selecto y suelo cemento proporción 20:1. Ver detalle en hoja 19/34 de planos.

Construcción de piso de concreto tipo acera en el interior de la Unidad de Salud, f 'c=140
kg/cm2,  sobre   emplantillado  de  piedra  cuarta  fraguado  y  repellado  con  mortero
proporción 1:3, sisada en cuadrados de 50x50cm con varilla de hierro #3.

Construcción de piso de concreto tipo acera en el exterior de la Unidad de Salud, f 'c=140
kg/cm2,  sobre   emplantillado  de  piedra  cuarta  fraguado  y  repellado  con  mortero
proporción 1:3, sisada en cuadrados de 50x50cm con varilla de hierro #3.

Suministro y siembra de grama tipo san Agustín, incluye nivelado de suelo, base de tierra
vegetal, espesor mínimo 6 cms., mantenimiento hasta recepción definitiva del proyecto.

Suministro y siembra de Zacate Vetiver a cada 30cms de separación máxima,  incluye
nivelado del suelo, base de tierra vegetal,  espesor mínimo 6mm, mantenimiento hasta
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recepción definitiva del proyecto. Ubicado en talud..

Suministro e instalación de topes de concreto en estacionamiento, longitud = 1.80 mts.
Ver detalles en hoja 16/34 de planos.

Construcción de rampa peatonal al interior de la Unidad de Salud, de piso de concreto
tipo acera f´c= 180 kg/cm2 armada con refuerzo de hierro de Ø1/4" a cada 25cm ambos
sentidos  sobre  relleno  compactado  con  material  selecto  fraguada  con  mortero  1:3
acabado tipo escobillado, muro de bloque de concreto, solera SF-RM, repellado, afinado y
pintado. Ver detalle en hoja 6/34 de planos.

Construcción de rampa  vehicular al exterior de la Unidad de Salud, de piso de concreto
tipo acera f´c= 180 kg/cm2 armada con refuerzo de hierro de Ø1/4" a cada 25cm ambos
sentidos  sobre  suelo  cemento  compactado,  fraguada   con  mortero  proporción  1:3,
acabado tipo escobillado.

Construcción  de  cordón  cuneta  de  concreto,  resistencia  f´c  =  180  kg/cm2,  acabado
pulido. Ver detalle en hoja 29/34 de planos.

Forjado  de  gradas  con  bloque  de  concreto,  repelladas  y  afinadas,  incluye  huella  y
contrahuella, ver detalle en hoja 4/34 de planos.

Construcción de doble cuneta de concreto, resistencia f´c = 180 kg/cm2, acabado pulido.
Ver detalle en hoja 29/34 de planos.

Construcción  de  techo  en  estacionamiento.  Incluye:  excavación,  compactación,
fundaciones,  pedestales,  columnas  metálicas  de  ángulo,  y  tubo  redondo,  cubierta  de
lámina metálica, botaguas y canales. Ver detalles en hoja 16/34 de planos.

Suministro e instalación de pasamanos metálico, de tubo redondo de 2" y malla metálica
de hierro ondulada soldada a marco de ángulo de 1"x1"x1/8". Ver detalle en hoja 06/34
de planos.

Suministro e instalación de pasamanos metálico, de tubo redondo de 2" y pletina de 0.08
x0.20 x 1/4" sujetado a pared con epóxico y soldada a pletina. Ver detalle en hoja 06/34
de planos.

Hechura de poceta de aseo de 0.60 x 0.60 m,  de bloque de concreto enchapada.  Ver
detalle en hoja 14/34 de planos.

Suministro e instalación de pila de concreto de dos lavaderos, incluye caja colectora de
aguas grises y grifo. Ver detalle en hoja 14/34 de planos.

Hechura y colocación de puerta de malla de hierro 1/4" a cada 11cm, con estructura de
Hierro de 1 1/2" x 1/8", bisagras tipo alcayate y chapa de parche. Ver detalle en hoja
04/34 de planos.

6.3 MUROS Y TAPIALES

Construcción  de  tapial  de  bloque  TP-1.  Incluye  excavación,  relleno  compactado  con
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material selecto y suelo cemento, solera de fundación (SF-T) de 0,40 x 0,25 m, zapatas de
1.40 x 1.40 x 0.25 m, construcción de  pared a la altura de 2.80 mts de  alto visto con
soleras intermedias ST y contrafuertes de bloques columna a cada 2.0 m, alambre de
seguridad de acero inoxidable, espiral a cada 20 cms. de separación máxima y estructura
metálica para su fijación. Ver detalle en hoja 5/34 de planos.

Construcción de  tapial de muro de piedra M-1. Incluye excavación, relleno compactado
con material selecto y suelo cemento, piedra cuarta con mortero y arena.Ver detalle en
hoja 5/34 de planos.

Construcción de  tapial de muro de piedra M-2. Incluye excavación, relleno compactado
con material selecto y suelo cemento, piedra cuarta con mortero y arena.Ver detalle en
hoja 5/34 de planos.

Tapial  metálico  TM-1  sobre  muro  M-1,  incluye  hechura  de  murete,  colocación  de
refuerzos metálicos verticales, malla ciclón, alambre de seguridad de acero inoxidable,
espiral a cada 20 cms. de separación máxima y estructura metálica para su fijación. Ver
detalle en hoja 5/34 de planos.

Tapial metálico TM-1 sobre muro existente, incluye hechura de murete,  colocación de
refuerzos metálicos verticales, malla ciclón, alambre de seguridad de acero inoxidable,
espiral a cada 20 cms. de separación máxima y estructura metálica para su fijación. Ver
detalle en hoja 5/24 de planos.

Tapial metálico TM-1 sobre solera de fundacion, incluye excavación, relleno compactado,
hechura de  solera,  murete,  colocación de  refuerzos  metálicos  verticales,  malla  ciclón,
alambre de seguridad de acero inoxidable, espiral a cada 20 cms. de separación máxima y
estructura metálica para su fijación. Ver detalle en hoja 5/34 de planos.

Tapial  metálico  TM-2,  incluye,  colocación  de  refuerzos  metálicos  verticales  con  su
respectiva fundación y refuerzo, malla ciclón, alambre de seguridad de acero inoxidable,
espiral a cada 20 cms. de separación máxima y estructura metálica para su fijación. Ver
detalle en hoja 5/34 de planos

6.4 INSTALACIÓNES HIDRAULICAS

6.4.1 AGUA POTABLE

Construcción de cisterna de 30.00 m3 de capacidad con su respectiva caseta para equipo
de bombeo. Ver detalles en hoja 18/34 de planos.

Suministro e instalación de equipo de bombeo de 1.5 HP con sus entronques hidráulicos
y tanque hidroneumático de 120 galones, 220V/1Ø/60 Hz. Deberá incluir el tablero de
control  de bajo  y  alto  nivel  con sus  electrodos para  la  cisterna,  guardamotor,  con su
maneta de operación manual y automático con sus luces indicadoras.

Suministro y colocación de tubería PVC   Ø 3/4", 250  PSI. Incluye accesorios, Suministro
y colocación de tubería PVC   Ø 1/2", 315  PSI. Incluye accesorios.
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Suministro e instalación de grifos de bronce con rosca de 1/2", para intemperie, según
detalle en hoja 26/34 de planos.

Construcción de caja  de inspección con válvula de control  de bronce  Ø 1" de 40 x 40
cm., y h= 32 cm. (Incluye suministro y colocación de válvula de bronce y accesorios).

Suministro y colocación de subidas de agua potable tubería PVC  Ø 1/2", 315 PSI, incluye
accesorios, sujeciones con pletina de hierro de 1"x1/16"  a cada 0.80 mts de separación
máxima.

Suministro de caja de conexiones para unidad dental de 25 x 25 cms., según detalle en
hoja 17/34 de planos. Incluye tubería de cobre embebida en tubería de PVC; desde la
caseta de compresor hasta esta caja.

6.4.2 AGUAS NEGRAS

Suministro y colocación de tubería PVC  Ø 2", 125 PSI, incluye accesorios, según detalle
de distribución en planos para aguas negras.

Suministro y colocación de tubería PVC  Ø  4", 125 PSI.  Incluye accesorios, 

Suministro y colocación de tubería CPVC  Ø 2", 125 PSI, incluye accesorios, según detalle
de distribución en planos para aguas negras.

Suministro y colocación de bajadas de aguas negras, tubería PVC  Ø 4", 125 PSI, incluye
accesorios, sujeciones con pletina de hierro de 1"x1/16"  a cada 0.80 mts de separación
máxima.

Construcción de cajas de registro para aguas negras,  según detalle  en hoja 27/34 de
planos.

Construcción de cajas de conexión para aguas negras, según detalle en hoja 27/34 de
planos.

Suministro e instalación de tubería CPVC Ø  1 1/2",125 PSI  para drenaje de destilador.
(Incluye accesorios de primera calidad, bajo norma).

Suministro  e  instalación  de  tubería  CPVC  Ø  2",125  PSI   para  drenaje  de  destilador.
(Incluye accesorios de primera calidad, bajo norma).

Construcción  de  caja  de  enfriamiento  para  destilador,  de  0.40  x  0.40  al  interior.  Ver
detalle en hoja 17/34 de planos.  

Construcción de caja de reposo para aguas de laboratorio. Ver detalle en hoja 29/34 de
planos.

Construcción de fosa séptica,  incluye excavación, compactación, hechura de paredes y
losas  de  concreto  con  sus  respectivo  hierro  de  refuerzo,  tapaderas,  escalera  tipo
marinero, relleno compactado, entre otros. Ver detalle en hojas 20/34 de planos.

Construcción  de  pozo  de  absorción,  diámetro  exterior  1.60m,  incluye  excavación,
compactación, hechura de paredes de ladrillo de obra, material granular tapadera, entre
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otros. Ver detalle en hojas 20/34 de planos.

6.4.3 AGUAS LLUVIAS

Suministro y colocación de tubería PVC  Ø  4", Ø  6" y Ø  8"  125 PSI aguas lluvias

Construcción de caja con parrilla para aguas lluvias de 0.40 x 0.40 mts.  como mínimo y
altura variable. Ver detalle en hoja 28/34 de planos.

Construcción de caja con tapadera de losa perforada para aguas lluvias de 0.40 x 0.40
mts.  y altura variable. Ver detalle en hoja 28/34 de planos.

Hechura y colocación de bajadas de aguas lluvias de tubería PVC 3", 160 PSI, incluye boca
tubo, curvas  y abrazaderas de pletina 1" x 1/8" colocadas a cada 0.90 mts., de separación
máxima. Hasta nivel de piso terminado de primer nivel.

Hechura y colocación de bajadas de aguas lluvias de tubería PVC 3", 160 PSI, incluye boca
tubo, curvas  y abrazaderas de pletina 1" x 1/8" colocadas a cada 0.90 mts, de separación
máxima y hechura de dulzaina. En techo de 2do nivel desde el canal hasta nivel de techo
de primer nivel como se indica en plano 24/34 plano estructural de techos.

Hechura y colocación de canal para aguas lluvias de  lámina galvanizada No. 24, uniones
engrapadas, soldadas, remachadas y selladas con material elastomérico, deberá incluirse
la hechura y colocación de ganchos de soporte varilla de hierro Ø1/2" a cada 50 cms., de
separación máxima en techo de  segundo nivel  como se indica en plano 24/34 plano
estructural de techos

Construcción de caja con parrilla para aguas lluvias de 0.40 x 0.40 mts.  como mínimo y
altura variable. Ver detalle en hoja 28/34 de planos.

Construcción de caja con tapadera de losa perforada para aguas lluvias de 0.40 x 0.40
mts.  y altura variable. Ver detalle en hoja 28/34 de planos

Construcción  de  canaletas  0.70  m.  de  ancho,  forjada  con  concreto  simple  f`c=  140
kg/cm2, con tapadera de losa de concreto perforado. Ver detalle en hoja 28/34 de planos.

Reparación de canaleta existente, incluye resane de grietas y fisuras, repello y pulido de
superficie.

Construcción de derramadero de descarga de guas  lluvias,  incluye emplantillado don
piedra cuarta fraguada, base de concreto simple, repellado, Ver detalle en hoja 20/34 de
planos.

Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se contemplaran:
tubería,  todos  los   accesorios,  excavación,  relleno  compactado  con  material  selecto,
además  se  deberá  incluir  los  costos  de  las  pruebas  (presión,  hermeticidad  y  de
estanqueidad)  de  los  sistemas  instalados  en  cada  una  de  las  etapas  requeridas  del
proceso constructivo.
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6.5 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS  (SUMINISTRO E INSTALACION)

Canalizado y alambrado  de unidad de iluminación  fluorescente ahorradora compacta.
Incluye foco de 20W, receptáculo baquelito e interruptor, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado de unidad de UL luminaria exterior ERS4,. Incluye lampara LED
de 21500 lumenes,  5700K, 120V con fotocelda,  carcasa de aluminio fundido 50,000h,
interruptor, accesorios y otros.

Canalizado y alambrado de luminaria LED tipo luciérnaga al piso, alambrado con 2 THHN
#10 + 1THHN #12, incluye carcasa, interuptor, accesorios y otros.

Canalizado  y  alambrado  de  luminaria  LED  tipo  luciérnaga  al  muro,  incluye  carcasa,
interruptor, accesorios y otros.

Suministro e instalación de red primaria  con 1 ACSR # 2 + 1 ACSR 1/0 (neutro corrido)
desde punto de entrega hasta subestación. Incluye posteado necesario para la instalación
de la línea.

Suministro e instalación de Sub-estación eléctrica en concreto existente, transformador
de 100KVA, voltaje primario de distribución y secundario a 120/240V, tubería EMT tipo
pesado, remate para vientos, pararrayos, herrajes, excavación, compactación para postes
y retenidas.

Suministro e instalación de red de polarización, barras de polarización de 5/8" x 10' y
cable  de  cobre  desnudo  #  2,  unión  con  soldadura  exotérmica,  según   esquema,  que
garantice resistencia a tierra menor a 3 Ohmios.

Construcción de pozo de registro (electricidad), incluye excavación y compactación con
material selecto. Ver detalle en hoja 34/34 de planos.

Las canalizaciones y alambrado de las unidades de iluminación, tomacorrientes y otros
se harán según el cuadro de cargas, planos y  notas eléctricas; también se deben realizar
toda  la  obra  civil  necesaria.  Considerar  además  los  costos  por  pruebas  eléctricas
requeridas  en  las  diferentes  etapas  constructivas.  Igualmente  se  deberán  construir
elementos que permitan cubrir ductos vistos con forros de tabla yeso, madera y/u otro
material para obtener protección y acabado estético a dichas conexiones eléctricas.  Para
las secciones de canalización expuestas a intemperie deberán instalarse subterráneas
con  protección de concreto simple; espesor 10 cms.

7. OTROS
Rótulo de identificación definitivo de la Unidad de Salud, elaborado en lámina y
estructura metálica, cuyas medidas serán de 3.00 x 0.70 mts. aproximadamente; diseño,
colores y leyendas a definir.

Limpieza de toda la Unidad de Salud y desalojo final, Incluye trabajos de obra exterior.

Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas
medidas serán de 0.70 x 0.60 mts. aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir.
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Elaboración  y  presentación  de  Avalúo  del  inmueble  intervenido  (Terreno  y
Construcciones), el Perito valuador deberá firmar y sellar el informe, así mismo deberá
estar autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero.

SEÑALETICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
La Contratista deberá considerar el suministro e instalación de los siguientes:

Rótulos  acrílicos  para  identificación  de  todas  las  áreas  de  la  Unidad:  consultorios,
administración, etc.

Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico
Rótulo de advertencia de riesgo biológico
Señal de Zona de Seguridad en poste
Señal de extintor o señal de protección contra incendios
Señal de ruta de evacuación
Señal de precaución de sustancias corrosivas, de forma  triangular
Señal de salida de forma rectangular
Se anexa la guía de señalización y avisos de protección civil  para establecimientos de
salud.

CONDICIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL PROYECTO
CONDICIONES GENERALES
El  seguimiento  del  proceso  de  Construcción estará  a  cargo  de  la  Administración del
Contrato designado por la jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL y quedará
registrado en el cuaderno de la Bitácora de Construcción, debidamente foliada y sellada,
la cual será entregada por el Ministerio de Salud.
La emisión de la Orden de Inicio por parte del MINSAL será el evento que indicará el
inicio de la cuenta del Plazo contractual.
 Al recibir La Contratista la ORDEN DE INICIO por parte dla Administración del Contrato
en coordinación con la jefatura de la Unidad de Ingeniería del MINSAL, ambas partes
acordaran  realizar  una  reunión  en  el  lugar  del  Proyecto,  La  Contratista  y  la
Administración  del  Contrato  con  el  fin  de  dar  mayor  orientación  sobre   las
responsabilidades de cada uno de los participantes y la manera de cómo se desarrollará
el trabajo. 
En dicha reunión La Contratista presentará:
Programa de las actividades a realizar en detalle: Etapa de Construcción, este programa
será elaborado teniendo en cuenta que: 

La Administración del Contrato hará entrega formal del lugar de trabajo o espacios que
comprenden el Proyecto y lo asentará en Bitácora de Construcción.
La Contratista y su equipo de trabajo,  desde este momento podrán realizar todas las
preguntas necesarias al Administrador del Contrato designado por el MINSAL.
A  partir  de  la  primera  reunión,  se  sostendrán  reuniones  semanales  (Contratista  y
MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y comprobar el avance del mismo.
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La Contratista iniciara los procesos de construcción  con planos de taller previamente
aprobados  por  la  Administración  del  Contrato   y  tendrá  el  compromiso  de  entregar
planos” como lo construido” antes de finalizar el Proyecto.

S.5 PARA EFECTOS DE PRESENTACION DE LOS PLANOS AL FINALIZAR LA OBRA
Para  efectos  de  liquidación  final  del  contrato,  se  deberá  presentar  planos  completos
según se indica en el numeral S. 5, lo cual comprenderá: dos copias  impresas  en papel
bond  en  original,  una  para  el   establecimiento  respectivo  y  otra  para  la  Unidad  de
Ingeniería  del  MINSAL. Planos  de  “como  quedó  la  obra”,  incluye:  levantamiento
topográfico  (planimetría  y  altimetría)   (Planos  arquitectónicos,  plantas  de  conjunto,
arquitectónica,  de  acabados,  elevaciones,  secciones,  etc.)  y  planos  de  todas  las
especialidades, en escala 1:50 ó 1:75 ó la proporcional al tamaño de la hoja (según la
requiera el especialista) y el membrete, y detalles en escala de todas las especialidades
en 1:20 o 1:10; archivos digitales (2 CD o DVD)

INFORMES EN LA ETAPA DE EJECUCION: Fondos PEIS
El monto de las obras a ejecutar  será pagado mediante estimaciones mensuales de obra
ejecutada y medida en campo.

La  Contratista  deberá  presentar  mensualmente  el  diagrama  de  Gantt  y  CPM,  y  flujo
mensual  de  desembolsos,  el  cual  comprenderá el  avance real  de la  obra para  que la
Administración del Contrato realice la comparación entre  lo ejecutado y proyectado.
En el proceso de la obra La Contratista presentara a la Unidad de Ingeniería de Salud del
MINSAL un informe mensual que contendrá:

a)Las memorias de cálculo y pruebas realizadas. 
b)Descripción del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el período de la misma
en el  cual  detallará;  el  proceso constructivo,  acontecimientos  relevantes,  la  seguridad
ocupacional y otros.
c)Fotografías de los procesos constructivos realizados acompañadas de una descripción
relacionada con la misma en cada estimación. 

De la remisión de estos documentos dejará constancia por escrito y se enviara junto a la
liquidación final a la UACI para efectos de pago, previa aprobación del Administración del
Contrato del Proyecto y la Jefatura de la Unidad de Ingeniería de Salud del MINSAL

INDICACIÓN  GENERAL: Todas  las  Actas  y  otros  documentos  de  carácter  legal
relacionados con el  Proyecto deberán expedirse  y  distribuirse en original  a  todas las
instancias  involucradas.  (Director  de  la  Región  de  Salud  a  la  que  corresponde  y  la
Administración del Contrato).

CONTRATISTA:
 Total ejecución del desmontaje, demolición y de la construcción del  Proyecto.
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Administración de la obra

Llevar la Dirección Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de
calidad de los materiales, bitácora y otros documentos de registro y control, durante el
período de construcción, para ser revisados por la Administración del Contrato, o quien
éste designe, en caso contrario las obras no serán recibidas, hasta que se subsane, sin que
esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de ejecución de la Obra, cumpliendo el
programa de trabajo.

 
Contratación de mano de obra
Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley
Pago de planillas.
Llevar  a  cabo  las  gestiones  necesarias  para  la  mitigación  de  impactos  ambientales
derivados de la construcción.

Mantener  actualizado  el  programa  físico  financiero  de  la  obra,  hacer  entrega
mensualmente  en  forma  escrita  y  en  CD  o  DVD  al  Administrador  del  Contrato  para
efectos de pago.

Mantener a su personal, durante la ejecución de la Obra, debidamente identificado por
medio de  cascos y camisetas con  colores distintivos de su empresa.
Deberá tomar las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigación de riesgos
Elaboración del juego de planos de todo el establecimiento de Salud y la   Ampliación,
Mejoras y/o Remodelación, incluyendo las diferentes especialidades. 
Presentación de informes mensuales  y final de ejecución para efectos de pago.

RESPONSABILIDADES:
La Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecución del
presente Contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar
durante la realización de la obra, la cual le podrá ser deducida penal, civil, administrativa
o ambientalmente.

Al recibir la Orden de Inicio La Contratista deberá colocar el Rotulo del Proyecto de la
obra  y  en  un  lugar  visible  aprobado  por  la  Administración  del  Contrato  según
Especificaciones Técnicas de rotulo, (Ver anexo Nº 18).

La Contratista será responsable de cualquier reclamo por parte de  terceros, que   surja
de la violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-
Contratistas;  liberando  al  MINSAL  y  al  Administrador  del  Contrato  de  cualquier
responsabilidad.

La Contratista se obliga a obtener la aprobación escrita de la Administración del Contrato
y este informar al MINSAL, en caso que cualquier miembro de su personal clave asignado
al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su cargo en periodos mayores de una
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semana.  En estos casos,  La  Contratista  deberá nombrar personal  sustituto que posea
capacidad comprobada igual o mejor que el asignado anteriormente.

Deberá realizar los trámites necesarios de aprobaciones constructivas ante la Institución
que lo requiera.

Hasta  la  aceptación final  del  Proyecto  por  parte  del  MINSAL,  éste  se  hallará  bajo  el
cuidado  y  responsabilidad  de  La  Contratista,  quién  tomará  todas  las  precauciones
necesarias  contra  cualesquiera  daños  y  perjuicios  al  mismo  por  la  acción  de  los
elementos, o causados por otra razón cualquiera, ya sean originados por la ejecución o
falta de ejecución de la obra.

La Contratista reconstruirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los
daños  y  perjuicios  a  cualquier  porción  de  la  obra,  antes  de  su  terminación  y  de  su
aceptación.

En caso de suspensión de la obra, por cualquier causa, La Contratista será responsable de
todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos,
en el lugar que indique la Administración del Contrato.
Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.
Al terminar los Trabajos, coordinar con la Administración del Contrato del MINSAL, la
respectiva aceptación.
La Contratista deberá considerar las preinstalaciónes del equipo médico, para ejecutarlas
en la obra.

C. REQUISITOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA SER EVALUADOS.

Las Obras que se pretende ejecutar según el detalle anterior deben reunir los siguientes
requisitos y estos serán la base para la evaluación por parte de la CEO, en cada uno de
ellos, por lo que deberán  cumplir con el puntaje mínimo requerido para su Adjudicación,
de acuerdo al siguiente detalle:

1. Nota firmada por el Representante Legal de la empresa en la que indiquen que
poseen  instalaciones  físicas,  debidamente  establecidas  para  sus  oficinas
administrativas. (Se evaluara bajo el criterio Cumple o No Cumple)

2. Nota  firmada  por  el  Representante  Legal  en  la  que  establezca  el  número  de
contratos en ejecución con el Ministerio de Salud, adjuntando el dictamen emitido
por la Unidad de Ingeniería del MINSAL. (Se evaluara bajo el criterio Cumple o
No Cumple)

3. Certificado de visita al lugar de la obra, según  (Anexo No. 2) dicho formulario
deberá ser firmado por el  delegado del  establecimiento de Salud.  (Se evaluara
bajo el criterio Cumple o No Cumple)
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4. Comprobante de experiencia y resultados obtenidos de otros trabajos similares
ejecutados  y  en  ejecución (Anexo  No.  3), y  presentado  actas  de  recepción
definitivas de cada proyecto ejecutado debidamente firmados y sellados.

5. Detalle  del  personal  asignado  al  proyecto:  Personal  Técnico  y  Administrativo
calificado clave en el proyecto para realizar los trabajos, indicando claramente las
funciones del gerente del proyecto y residente del mismo, anexando currículum
vitae con las respectivas copias del título completamente visible.  (Anexo No. 4)
Dentro del personal asignado al proyecto, no deberá incluir personal que tenga
relación  de  trabajo  con  el  MINSAL  o  que  directa  o  indirectamente  hayan
participado  en  la  preparación  de  las  Carpetas  Técnicas  y  todo  documento
relacionado con el Proyecto a realizar.

6. Presentar  el  organigrama  del  proyecto,  listado  de  los  profesionales  que
participarán, en cada especialidad.  (Se evaluara bajo el criterio Cumple o No
Cumple)

7. Listado de Subcontratistas o haciendo mención que no hará subcontrataciones
(Anexo No. 5). (Se evaluara bajo el criterio Cumple o No Cumple)

8. Para todo el personal clave asignado al PROYECTO, así como para las empresas
subcontratadas,  deberá  presentar  CARTA  COMPROMISO que  certifiquen  la
participación de dichas personas y/o empresas en el proyecto. También deberá
incluirse la  experiencia de las firmas subcontratadas detallada en los formatos
indicados.

9. Listado de maquinaria y equipo disponible en condiciones óptimas para realizar
los diferentes trabajos. (Anexo No. 6).

10. Programa  de  ejecución  del  trabajo  indicando  secuencia  lógica  de  actividades,
periodo  de  ejecución  por  actividad,  suma  de  actividades  dentro  del  plazo
solicitado,  tiempo  de  duración  de  cada  actividad,  y  FLUJO  MENSUAL  DE
DESEMBOLSOS pudiendo realizar actividades simultáneas según la capacidad de
ejecución  de  la  empresa,  respetando  el  tiempo  de  ejecución  solicitado.  Este
programa de ejecución sera presentado en diagrama Gant y lo elaborará tomando
como base, el  PLAZO PROPUESTO POR EL MINSAL.

11. Nota firmada  por el Representante Legal de la Empresa o Persona Natural, según
sea el caso, por  medio de la cual se comprometa a cumplir las normas aplicables
de las obras requeridas y demás aspectos.  (Anexo No. 7) (Se evaluara bajo el
criterio Cumple o No Cumple)
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12.Descripción  del  trabajo  y  metodología  de  operación  para  realizar  las  obras
comprendidas en el proyecto, que deberá incluir: Una descripción del proyecto a
ejecutar, en base a lo indicado por el MINSAL manifestando la manera de cómo lo
ejecutara en el proceso constructivo, basándose en los Términos de Referencia,
deberá ilustrarlos con los medios idóneos a su criterio, que permitan establecer
comparación entre las diferentes ofertas y se facilite la evaluación de las mismas. 

En caso de no presentar la documentación requerida en los numerales 1, 2, 3, 6, 7
y 11 en el plazo establecido por el MINSAL o que ésta no esté de acuerdo a lo
solicitado,  la  Comisión  de  Evaluación  de  Ofertas  evaluará  si  dicha  oferta  es
considerada  como  NO ELEGIBLE para  Recomendar  la  Adjudicación;  quedando
únicamente evaluada Financiera, Legal y Técnicamente.
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PARTE III

METODOLOGÍA DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS
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IV. Metodología de evaluación de ofertas

El  presente apartado es una guía de apoyo para la aplicación de los diferentes criterios a
utilizar  en  la  evaluación  de  ofertas  de  la  presente  LICITACION  PUBLICA  LP  No.
05/2016  DENOMINADA  CONSTRUCCIÓN  Y  EQUIPAMIENTO  DE  LA  UNIDAD  DE
SALUD  DE  SAN  PEDRO  PERULAPAN,  CUSCATLAN   (FASE  DE  CONSTRUCCIÓN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION
SOCIAL  (PEIS) CODIGO DEL PROYECTO 4921, a realizar por el Ministerio de Salud, de
acuerdo al siguiente detalle:
 

A. Evaluación  de  la  Capacidad Legal  y  Garantía  de  Mantenimiento  de
Oferta.

Para el caso de la Capacidad Legal de la  Sociedad y de la Persona Natural, se evaluará
con base a lo establecido en la Parte I, Romano II, Literales “k” y “N.1”, con el criterio
Cumple o no Cumple, por lo que no se le asignara puntaje. La revisión se realizara con
base a la  documentación presentada,  se examinará que los documentos contengan y
cumplan con las condiciones y requisitos Legales establecidos en cada caso en las Bases
de  Licitación,  en  caso  de  encontrarse  que  alguna  documentación  de  la  Sociedad  o
Persona Natural establecida en dichos literales de las Bases de Licitación no han sido
incluida, se procederá a prevenir la presentación de la misma. En caso de no presentar la
documentación requerida en el plazo establecido por el MINSAL o que ésta no esté de
acuerdo a lo solicitado, la oferta será denominada  NO ELEGIBLE para Recomendar la
Adjudicación; quedando únicamente evaluada Financiera y Técnicamente.

K. Evaluación de la Capacidad Financiera 

La Capacidad Financiera de la Sociedad y de la Persona Natural se evaluará con base a lo
establecido en la Parte I, Romano II, literal “K”. Evaluando las razones Financieras de
Índice  de  Solvencia,  Capital  de  Trabajo,  Índice  de  Endeudamiento  y  las  Referencias
Bancarias de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Índice de Solvencia

Índice de Solvencia: mayor o igual a uno (1) Formula: 
(Activo Circulante / Pasivo Circulante)

Si el índice resultante es menor que uno (1), se asignara
una ponderación de Cero por ciento (0%).

7.5

Capital de trabajo

Capital  Neto  de  Trabajo:  Monto  igual  o  mayor  a
(US$161,361.72) 
Formula: (Activo Circulante – Pasivo Circulante)
Si el monto resultante es menor que (US$161,361.72) se
asignara una ponderación de Cero por ciento (0%).

7.5

Índice de
Endeudamiento

Índice  de  endeudamiento:  menor  o  igual  a  cero  punto
setenta y cinco (0.75)
 Formula: (Pasivo Total / Activo Total)

7.5
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CONCEPTO FACTOR DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Si el índice resultante es mayor que cero punto setenta y
cinco  (0.75),  se  asignara  una  ponderación  de  Cero  por
ciento (0%).

Referencias
Bancarias

Constancias  de   Líneas  de  Créditos emitidas  por  una
Institución  Autorizadas  por  el  Sistema   Financiero   en
donde certifique la categoría de cliente “A1 ò A2” en las
cuales   reflejen  en  la  sumatoria  de  un  monto  igual  o
mayor a (US$161,361.72). 

Si la Empresa o Persona Natural que no cuente con líneas
de crédito con Instituciones Financieras, tiene que tener
un capital neto de trabajo de (US$322,723.44)

Si  las  Empresas  o  Personas  Naturales  no  cumplen  con
alguno  de  los  parámetros  anteriores  se  asignara  una
ponderación de Cero por ciento (0%).

7.5

Total 30%

C. Evaluación de los Aspectos Técnicos. 

Para la Evaluación del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD
DE SALUD DE SAN PEDRO PERULAPAN, CUSCATLAN  (FASE DE CONSTRUCCIÓN)”. Para
los aspectos técnicos se considerara lo establecido en la Parte II Literal D; así como también
las Especificaciones Técnicas de las obras a ejecutar y se evaluará de la siguiente manera:

FACTORES DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE

PARCIAL TOTAL

Descripción del trabajo y Metodología de operación (Presentarla 
según lo establecido en la parte II.

5.0

- Planificación y estrategia para ejecutar el proyecto, definiendo
turnos, jornadas, frentes de trabajo.

1.25

- Sistema o proceso constructivo propuesto para el proyecto, 
incluyendo procesos de construcción.

1.25

- Instalaciones y ubicación de la obra, incluye accesos, acometidas de 
servicios básicos, instalaciones provisionales.

1.25

- Los materiales, incluye calidad, proveedores/suministrantes. 1.25

Programa de trabajo y flujo mensual de desembolso 5.0
. Secuencia lógica de actividades 1.25
. Periodo de ejecución por actividad 1.25
. Suma de actividades dentro del plazo solicitado 1.25

. Flujo mensual de desembolso 1.25

PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO AL PROYECTO
Gerente del proyecto (según Currículum Vitae) 10.0
. Grado académico con experiencia general 2.00
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FACTORES DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE

PARCIAL TOTAL

. Experiencia en dirección administrativa de proyectos 4.00

. Experiencia en la ejecución de proyectos similares 3.00

. Carta compromiso de participación en el proyecto 1.00
Residente del proyecto (según Currículum Vitae) 10.0
. Grado académico con experiencia general 2.00
. Experiencia en cargos de dirección operativa de proyectos similares
(2 puntospor proyecto, hasta un máximo de 3 proyectos)

6.00

. Carta compromiso de participación en el proyecto 2.00
Ingeniero Electricista (según Currículum Vitae) 5.00
. Grado académico con experiencia general 2.50
. Experiencia en cargos de dirección operativa y construcción de
proyectos similares 1.50

. Carta compromiso de participación en el proyecto 1.00
Ingeniero Hidráulico (según Currículum Vitae) 5.00
. Grado académico con experiencia general 2.50
. Experiencia en cargos de dirección operativa y construcción de
proyectos similares

1.50

. Carta compromiso de participación en el proyecto 1.00
Ingeniero Mecánico (según Currículum Vitae) 5.00
. Grado académico con experiencia general 2.50
. Experiencia en cargos de dirección operativa y construcción de
proyectos similares 1.50

. Carta compromiso de participación en el proyecto 1.00
Equipo de Transporte y Maquinaria apropiado para el tipo de 
proyecto a realizar

5.00

. Equipo de transporte 2.0

. Maquinaria, equipo de Construcción y Herramientas 2.0

. Recursos tecnológicos (equipo de oficina y equipo de cómputo).  1.0

Experiencia de la empresa en proyectos similares y de
superficies iguales o superiores a 800.00  Mt2. Cuadrados.
(5.0 puntos  por proyecto, hasta un máximo de 4  proyectos; con sus
respectivas actas de recepción definitiva). 

20.00

TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA 70

Las     Ofertas     deberán     alcanzar     un     puntaje     como     mínimo     del     85%     de     la     Evaluación
Técnica   –    Financiera      para     ser     considerada     su     propuesta     económica,     es     decir,     que
solo     con     las     Ofertas      que     alcancen     dicho     puntaje y Cumplan con la Evaluación de la
Capacidad Legal,     se     procederá     a     Recomendar     la     Adjudicación     a     la     Oferta     de     mejor
precio     entre     las     que     Cumplen.
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